



**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
И АРКТИКИ
(МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА**

Бурденко ул., д.14, Москва, 119121
Тел.: (495) 531-06-44, факс: (495) 531-06-55
E-mail: msk@minvr.ru,
<http://www.minvr.ru>

19.07.2021 № МП-02-14/9484

На № _____ от _____

Минэкономразвития России

Минфин России

О представлении ежеквартального мониторинга

Минвостокразвития России в соответствии с пунктом 30(1) Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588, информирует, что приказом Минвостокразвития России от 01.04.2021 № 55 утвержден детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» на очередной финансовый 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (далее – детальный план-график, Госпрограмма).

На основе детального плана-графика в соответствии пунктом 74 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 582, Минвостокразвития России подготовлен отчет о выполнении контрольных событий плана реализации и детального плана-графика реализации Госпрограммы во II квартале 2021 года.

План реализации и детальный план-график реализации Госпрограммы сформирован в аналитической информационной системе обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в сети «Интернет» (www.programs.gov.ru).

Приложение: на 10 л. в 1 экз.



М.М. Шамьонов

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)											
Наименование государственной программы: Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа. Отчетный период II квартал 2021 г.											
Ответственный исполнитель: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики											
№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа 34. Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа											
X	X	X	X	X	X	X	X	42 450 813,60	41 662 000,90	4 892 793,99	0,00
Подпрограмма 1. Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа											
X	X	X	X	X	X	X	X	27 948 837,00	26 996 905,40	1 278 155,58	0,00
1.1	Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе	X	Гусейнов Г.Г., первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	27 948 837,00	26 996 905,40	1 278 155,58	0,00
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Создание территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе	X	Сунгуров К.К., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития	X	Сунгуров К.К., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Мероприятие 1.1.3. Реализация мер государственной поддержки создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе	X	Сунгуров К.К., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	31.12.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.12.2023. Контрольное событие 1.1.3.1. наступило в срок до 31.03.2021. 29.03.2021 АО "КРДВ" предоставлена субсидия на развитие инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе в объеме 935,9 млн рублей; Контрольное событие 1.1.3.2. наступило в срок до 30.06.2021. В рамках предоставления мер государственной поддержки для создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе из средств федерального бюджета в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации АО "КРДВ" в 1 полугодии 2021 года санкционированы расходы на развитие инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития в объеме 1 613,5 млн рублей.	24 875 125,40	24 875 125,40	627 781,92	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.3.: нет КС 1.1.3.1), КС 1.3.1.2.: нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации не требуется									
1.1.3.1.	Контрольное событие 1.1.3.1. Предоставлены меры государственной поддержки для создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе из средств федерального бюджета в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации	1	Сунгуров К.К., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	31.03.2021	29.03.2021	X	X	X	X	X	X
1.1.3.2.	Контрольное событие 1.1.3.2. Предоставлены меры государственной поддержки для создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе из средств федерального бюджета в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации	1	Сунгуров К.К., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	30.06.2021	30.06.2021	X	X	X	X	X	X
1.1.4.	Мероприятие 1.1.4. Предоставление субсидий управляющей компании на осуществление функций управления территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	X	Сунгуров К.К., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	10.10.2023		X	X	2 073 711,60	1 121 780,00	650 276,67	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.4.: нет КС 1.1.4.1.: нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации не требуется									

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФИП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Своящая бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4.1.	Контрольное событие 1.1.4.1. Предоставлен отчет о расходах управляющей компании, источником финансового обеспечения которых является субсидия		Сунгуров К.К., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Министрства развития России	10.04.2021	07.04.2021		X	X		X	X
1.1.5.	Мероприятие 1.1.5. Предоставление по льготной ставке кредитов инвестиционным проектам резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток	X	Чернов И.А., Директор Департамента инвестиционного развития Дальнего Востока и Арктики Министрства развития России	31.12.2023			X	1 000 000,00	1 000 000,00	96,99	0,00
1.1.6.	Мероприятие 1.1.6. Разработка основных планируемых мер правового регулирования в сфере реализации основного мероприятия "Создание и развитие территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"	X	Жданов А.А., Директор Административно-правового департамента Министрства развития России	30.09.2021			X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Основное мероприятие 1.2 Развитие свободного порта Владивосток	X	Гусейнов Г.Г., первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025			X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Проведение заседаний Наблюдательного совета свободного порта Владивосток с целью координации взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов, органов местного самоуправления, общественности, предпринимателей и инвесторов	X	Сунгуров К.К., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Министрства развития России	31.12.2023			X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Мероприятие 1.2.2. Создание рабочих мест в свободном порте Владивосток	X	Сунгуров К.К., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Министрства развития России	31.12.2023			X	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2. Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе											
2.1	Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по отбору инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока	X	Бобраков А.Ю., заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025			X	132 417,50 0,00	132 417,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.1.1.	Мероприятие 2.1.1. Проведение заседания президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока	X	Чернов И.А., Директор Департамента инвестиционного развития Дальнего Востока и Арктики Министрства развития России	31.12.2023			X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Мероприятие 2.1.2. Принятие решения о проведении отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, или об изменении показателей реализации инвестиционных проектов	X	Чернов И.А., Директор Департамента инвестиционного развития Дальнего Востока и Арктики Министрства развития России	30.11.2023			X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Основное мероприятие 2.2 Государственная поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дальнего Востока	X	Гусейнов Г.Г., первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025			X	132 417,50	132 417,50	0,00	0,00
2.2.1.	Мероприятие 2.2.1. Реализация мер государственной поддержки инвестиционных проектов, подлежащих реализации на Дальнем Востоке	X	Сунгуров К.К., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Министрства развития России	31.12.2023			X	132 417,50	132 417,50	0,00	0,00
2.2.2	Мероприятие 2.2.2. Представлены инвесторами отчеты по реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе	X	Сунгуров К.К., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Министрства развития России	15.10.2023			X	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 2.2.2: нет КС 2.2.2.1., КС 2.2.2.2.: нет									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации/минимизации не требуются									

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФИЦ, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Своя бюджетная ресурса на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.2.1.	Контрольное событие 2.2.2.1. Представлены инвесторами отчеты по реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе	1	Сунгуров К.К., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Министростроительства России	15.01.2021	15.01.2021	X	X	X	X	X	X
2.2.2.2.	Контрольное событие 2.2.2.2. Представлены инвесторами отчеты по реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе	1	Сунгуров К.К., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Министростроительства России	15.04.2021	15.04.2021	X	X	X	X	X	X
2.2.3.	Мероприятие 2.2.3. Создание объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта	X	Сунгуров К.К., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Министростроительства России	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Мероприятие 2.2.4. Реализация мер нефинансовой поддержки инвестиционных проектов, подпадающих реализации на Дальнем Востоке	X	Чернов И.А., Директор Департамента инвестиционного развития Дальнего Востока и Арктики Министростроительства России	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Основное мероприятие 2.4. Реализация инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики"	X	Бобраков А.Ю., заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	Мероприятие 2.4.1. Привлечение приоритетными инвестиционных проектов, подпадающих реализации на Дальнем Востоке, в целях предоставления поддержки за счет средств акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики"	X	Чернов И.А., Директор Департамента инвестиционного развития Дальнего Востока и Арктики Министростроительства России	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	Мероприятие 2.4.2. Представлены отчеты инвесторами инвестиционных проектов о достижении показателей результативности в соответствии с инвестиционными соглашениями с акционерным обществом "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики"	X	Чернов И.А., Директор Департамента инвестиционного развития Дальнего Востока и Арктики Министростроительства России	31.03.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.03.2023. Контрольное событие 2.4.2.1. наступило в срок до 31.03.2021 инвесторами инвестиционных проектов представлено отчеты о достижении показателей результативности в соответствии с инвестиционными соглашениями.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 2.4.2: нет КС 2.4.2.1.: нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации не требуется									
2.4.2.1.	Контрольное событие 2.4.2.1. Представлены инвесторами инвестиционных проектов отчеты о достижении показателей результативности в соответствии с инвестиционными соглашениями с акционерным обществом "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики"	1	Чернов И.А., Директор Департамента развития Дальнего Востока и Арктики Министростроительства России	31.03.2021	31.03.2021	X	X	X	X	X	X
Подпрограмма 4. Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока											
	X	X	X	X	X	X	X	618 571,30	1 557 631,20	340 186,74	0,00
4.1	Основное мероприятие 4.1 Продвижение экспортных и инвестиционных возможностей регионов Дальнего Востока, в том числе новых инструментов экономической политики на Дальнем Востоке	X	Бобраков А.Ю., заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Мероприятие 4.1.1 Информирование потенциальных инвесторов об экспортных и инвестиционных возможностях регионов Дальнего Востока, в том числе новых инструментах экономической политики на Дальнем Востоке на площадках российских и международных экономических (инвестиционных, отраслевых) форумов и выставок	X	Акларова А.В., Директор Департамента развития технологий и международного сотрудничества в регионах Дальнего Востока и Арктики Министростроительства России	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Мероприятие 4.1.2 Проведение Восточного экономического форума	X	Акларова А.В., Директор Департамента развития технологий и международного сотрудничества в регионах Дальнего Востока и Арктики Министростроительства России	30.09.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Основное мероприятие 4.2 Содействие привлечению инвестиций и развитию человеческого капитала на территории Дальнего Востока	X	Бобраков А.Ю., заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	618 571,30	1 557 631,20	340 186,74	0,00

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Своящая бюджетная ресурса на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2.1	Мероприятие 4.2.1 Содействие развитию человеческого капитала на территории Дальнего Востока	X	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министростразвития России	31.12.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.12.2023. Контрольное событие 4.2.1.4. наступило в срок до 30.06.2021. По состоянию на 30.06.2020 трудоустроено 1 880 человек (наконтактным итогом). В связи с ликвидацией в 2021 году АНО «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» функции, осуществляемые АНО "АРЧК" переданы АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». АО "КРДВ" изменен метод сбора информации по достижению рассматриваемого показателя, в связи с чем значения показателя могут быть уточнены по итогам представления отчетности резидентами ТОР и СПВ за II квартал 2021 года. Контрольное событие 4.2.1.13 наступило в срок до 31.03.2021. Произведен расчет кадровой потребности ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа с распределением по регионам с учетом требований к уровню образования, а также формирование предложений об объемах и структуре подготовки кадров с высшим образованием и средним профессиональным образованием. Данная информация направлена письмом Министростразвития России от 30.03.2021 № 03-15/3961 в Министростразвития России, Министрострешения России, высшие исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.	227 053,60	567 253,20	113 641,84	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 4.2.1: нет КС 4.2.1.4., КС 4.2.1.13 : нет									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации/ минимизации не требуется									
4.2.1.4.	Контрольное событие 4.2.1.4. Обеспечены трудовыми ресурсами рабочие места, созданные в рамках территорий опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и реализуемых инвестиционных проектов	1	Министростразвития России (Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Смоляк Г.В.)	30.06.2021	30.06.2021	X	X	X	X	X	X
4.2.1.13	Контрольное событие 4.2.1.13. Произведен расчет кадровой потребности ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа с распределением по регионам с учетом требований к уровню образования, а также формирование предложений об объемах и структуре подготовки кадров с высшим образованием и средним профессиональным образованием	1,5	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министростразвития России	31.03.2021	30.03.2021	X	X	X	X	X	X
4.2.2	Мероприятие 4.2.2 Обеспечение реализации федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ	X	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министростразвития России	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Мероприятие 4.2.3 Улучшение демографической ситуации на Дальнем Востоке	X	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министростразвития России	31.12.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.12.2023. Контрольное событие 4.2.3.4. наступило в срок до 30.06.2021. Обеспечена реализация физкультурно-оздоровительной программы в муниципальных дошкольных учреждениях на территории четырех субъектов Дальневосточного федерального округа: Амурская область, г. Благовещенск, Приморский край г. Владивосток, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Забайкальский край г. Чита. Общий охват - 6,0 тыс. воспитанников (по 1,5 тыс. человек в каждом городе).	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 4.2.3: нет КС 4.2.3.4.: нет									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации/ минимизации не требуется									
4.2.3.4.	Контрольное событие 4.2.3.4. Проведены мероприятия по повышению общей физической подготовленности детей среднего и старшего дошкольного возраста с охватом 4,5 тыс. человек на территории трех субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа		Министростразвития России (Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Смоляк Г.В.)	30.06.2021	30.06.2021	X	X	X	X	X	X
4.2.4.	Мероприятие 4.2.4. Проведение мероприятий инвестиционного продвижения, направленных на привлечение инвестиций на Дальний Восток	X	Чернов И.А., Директор Департамента инвестиционного развития Дальнего Востока и Арктики Министростразвития России	31.12.2023		X	X	391 517,70	990 378,00	226 644,90	0,00
4.2.5.	Мероприятие 4.2.5. Разработка основных планируемых мер правового регулирования в сфере реализации основного мероприятия "Содействие привлечению инвестиций и развитию человеческого капитала на территории Дальнего Востока" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"	X	Жданов А.А., Директор Административно-правового департамента Министростразвития России	30.09.2021		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФИЦ, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Своя бюджетная ресурса на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития											
	X	X	X	X	X	X	X	13 258 546,40	12 532 546,80	3 153 750,10	0,00
5.1	Основное мероприятие 5.1 Научно-методическое, информационное и организационное обеспечение реализации государственной программы	X	Шамьонов М.М., заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025			X	164 125,60	164 125,60	82 062,80	0,00
5.1.1	Мероприятие 5.1.1. Утверждено государственное задание подведомственному государственному автономному учреждению	X	Шамьонов М.М., заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2023			X	164 125,60	164 125,60	82 062,80	0,00
5.1.2.	Мероприятие 5.1.2. Представлены отчеты подведомственными государственными автономными научными учреждениями о выполнении государственного задания	X	Емельянова Т.В., Врио Директора Департамента бюджета и контроля Министростроительства России	31.01.2023			X	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 5.1.2.: нет КС 5.1.2.1.: нет									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/минимизации не требуется									
5.1.2.1.	Контрольное событие 5.1.2.1. Представлены отчеты подведомственными государственными автономными научными учреждениями о выполнении государственного задания	1	Емельянова Т.В., Врио Директора Департамента бюджета и контроля Министростроительства России	31.01.2021	19.01.2021		X	X	X	X	X
5.1.3.	Мероприятие 5.1.3. Представлены подведомственными государственными автономными научными учреждениями отчеты о проделанной работе в целях выполнения государственного задания	X	Емельянова Т.В., Врио Директора Департамента бюджета и контроля Министростроительства России	14.10.2023			X	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 5.1.3.: нет КС 5.1.3.1.: нет									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/минимизации не требуется									
5.1.3.1.	Контрольное событие 5.1.3.1. Представлены подведомственными государственными автономными научными учреждениями отчеты о проделанной работе в целях выполнения государственного задания		Емельянова Т.В., Врио Директора Департамента бюджета и контроля Министростроительства России	14.04.2021	09.04.2021		X	X	X	X	X
5.2	Основное мероприятие 5.2 Реализация мероприятий в области сбалансированного территориального развития Дальневосточного федерального округа	X	Шамьонов М.М., заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025			X	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Мероприятие 5.2.1 Реализация мероприятий долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре	X	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министростроительства России	31.12.2022			X	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Мероприятие 5.2.2. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре	X	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министростроительства России	15.03.2023			X	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 5.2.2.: нет КС 5.2.2.1.: нет									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/минимизации не требуется									
5.2.2.1.	Контрольное событие 5.2.2.1. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре		Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министростроительства России	15.03.2021	12.03.2021		X	X	X	X	X
5.2.3.	Мероприятие 5.2.3. Реализация мероприятий долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области	X	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министростроительства России	31.12.2022			X	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Мероприятие 5.2.4. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области	X	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министростроительства России	01.04.2023			X	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Своящая бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 5.2.4: нет КС 5.2.4.1.: нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации не требуются									
5.2.4.1.	Контрольное событие 5.2.4.1. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области		Смоляк Г. В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министрства развития России	01.04.2021	31.03.2021	X	X	X	X	X	X
5.3	Основное мероприятие 5.3 Обеспечение деятельности аппарата ответственного исполнителя	X	Чекунков А.О., Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	1 177 382,20	948 214,80	474 264,98	0,00
5.3.1	Мероприятие 5.3.1. Осуществление мониторинга и анализа реализации мероприятий в рамках обеспечения деятельности аппарата ответственного исполнителя	X	Емельянова Т.В., Врио Директора Департамента бюджета и контроля Министрства развития России	31.12.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.12.2023. Контрольное событие 5.3.1.1 наступило в срок до 01.03.2021. Проведена оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и подготовлен отчет за 2020 год о ходе ее реализации. Отчет представлен в Правительство Российской Федерации, Министрства развития России и Минфин России письмом Министрства развития России от 26.02.2021 № МШ-02-04/2481, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Контрольное событие 5.3.1.2 наступило в срок до 25.04.2021. Проведена оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и подготовлен уточненный отчет за 2020 год о ходе ее реализации. Уточненный отчет представлен в Правительство Российской Федерации, Министрства развития России и Минфин России письмом Министрства развития России от 21.04.2021 № МШ-02-04/5114, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Контрольное событие 5.3.1.10 наступило в срок до 31.03.2021. В соответствии с планом-графиком проведения контрольных мероприятий на 2021 г. от 25.12.2020 № АЧ-02-30/11 в I квартале 2021 г. были запланированы к проведению и проведены фактически контрольные мероприятия: с 25.01.2021 по 19.02.2021 – ФКУ «Объект № 5066» (соблюдение законодательства при исполнении бюджетной сметы); с 08.02.2021 по 19.02.2021 – ФКУ «Объект № 5066» (соблюдение законодательства в сфере закупок); с 05.05.2021 по 19.03.2021 – ФАНУ «Востокослани» (результативность использования средств субсидии, выполнение государственного задания). Проверки начаты и завершены в установленные сроки. Акты вручены. Контрольное событие 5.3.1.11 наступило в срок до 30.06.2021. В соответствии с планом-графиком проведения контрольных мероприятий на 2021 г. от 25.12.2020 № АЧ-02-30/11 в редакции от 22.05.2021 № АЧ-02-30/3 и от 12.05.2021 № АЧ-02-30/7) во II квартале 2021 г. были запланированы к проведению и проведены фактически контрольные мероприятия: с 17.05.2021 по 28.05.2021 – АНО «АРЧК ДВнА» (оценка полноты и достоверности отчетности за 2020 год и прошедший период 2021 года, ликвидационной отчетности) – проверка начата и завершена в установленный срок. Акт вручен, заместителю Министра о результатах доложено; с 27.05.2021 по 09.07.2021 – АНО «ИАЦ ГРВА» (соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии в 2019 - 2020 годах) – принято решение о проведении проверки. Изучаются документальные материалы; с 15.06.2021 по 02.07.2021 – АНО «АПИ» (оценка полноты и достоверности отчетности за 2020 год и прошедший период 2021 года, ликвидационной отчетности) – плановый срок завершения проверки – III квартал 2021 года.	1 177 382,20	948 214,80	474 264,98	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 5.3.1: нет КС 5.3.1.1, КС 5.3.1.2., КС 5.3.1.10., КС 5.3.1.11.: нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации не требуются									
5.3.1.1	Контрольное событие 5.3.1.1. Проведена оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и подготовлен отчет (уточненный отчет) о ходе ее реализации (представлен в Правительство Российской Федерации, Министрства развития России, Минфин России, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")		Емельянова Т.В., Врио Директора Департамента бюджета и контроля Министрства развития России	01.03.2021	26.02.2021	X	X	X	X	X	X
5.3.1.2.	Контрольное событие 5.3.1.2. Проведена оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и подготовлен отчет (уточненный отчет) о ходе ее реализации (представлен в Правительство Российской Федерации, Министрства развития России, Минфин России, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")		Министрства развития России (Врио Директора Департамента бюджета и контроля, Емельянова Т.В.)	25.04.2021	21.04.2021	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Своящая бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3.1.10.	Контрольное событие 5.3.1.10. Проведены плановые проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и иных форм поддержки институтами развития и получателями субсидий (100 процентов запланированных в соответствующем квартале)	1	Емельянова Т.В., Врио Директора Департамента бюджета и контроля Министростроительства России	31.03.2021	31.03.2021	X	X	X	X	X	X
5.3.1.11.	Контрольное событие 5.3.1.11. Проведены плановые проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и иных форм поддержки институтами развития и получателями субсидий (100 процентов запланированных в соответствующем квартале)	1	Министростроительства России (Врио Директора Департамента бюджета и контроля, Емельянова Т.В.)	30.06.2021	30.06.2021	X	X	X	X	X	X
5.3.2.	Мероприятие 5.3.2. Осуществлен на ежедневной основе мониторинг мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе	X	Жданов А.А., Директор Административно-правового департамента Министростроительства России	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Основное мероприятие 5.4 Развитие центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	X	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министростроительства России	01.03.2023		X	X	11 917 038,60	11 420 206,40	2 597 422,32	0,00
5.4.1.	Мероприятие 5.4.1. Осуществление мониторинга расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования, в которых предоставляется иной межбюджетный трансферт	X	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министростроительства России	10.10.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 10.10.2022. Контрольное событие 5.4.1.1. наступило в срок до 10.04.2021. Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, представлены субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, в срок до 10.04.2021: 1. Республика Бурятия - 05.04.2021 в системе "Электронный бюджет" (далее - ЭБ); 2. Забайкальский край - 07.04.2021 в ЭБ; 3. Камчатский край - 07.04.2021 в ЭБ; 4. Приморский край - 06.04.2021 в ЭБ; 5. Хабаровский край - 05.04.2021 в ЭБ; 6. Амурская область - 05.04.2021 в ЭБ; 7. Сахалинская область - 02.04.2021 в ЭБ; 8. Чукотский автономный округ - 05.04.2020 в ЭБ; 9. Республика Саха (Якутия) - 05.04.2021 (письмо № 19/И-04-2350 от 05.04.2021); 10. Магаданская область - 05.04.2021 (письмо № 1190/06-1 от 05.04.2021); 11. Еврейская автономная область - 05.04.2021 (письмо № 359/21 от 05.04.2021).	11 917 038,60	11 420 206,40	2 597 422,32	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 5.4.1: нет КС 5.4.1.1.: нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации не требуется									
5.4.1.1.	Контрольное событие 5.4.1.1. Предоставлены субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования, в которых предоставляется иной межбюджетный трансферт		Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министростроительства России	10.04.2021	07.04.2021	X	X	X	X	X	X
5.4.2.	Мероприятие 5.4.2. Осуществление мониторинга достижения результатов предоставления иного межбюджетного трансферта	X	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министростроительства России	10.02.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 10.02.2023. Контрольное событие 5.4.2.1. наступило в срок до 10.02.2021. Отчеты о достижении результатов предоставления иного межбюджетного трансферта представлены субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, в срок в системе Электронного бюджета (далее - ЭБ): 1. Республика Бурятия - 20.01.2021 в ЭБ; 2. Республика Саха (Якутия) - 19.01.2021 в ЭБ; 3. Забайкальский край - 19.01.2021 в ЭБ; 4. Камчатский край - 20.01.2021 в ЭБ; 5. Приморский край - 20.01.2021 в ЭБ; 6. Хабаровский край - 20.01.2021 в ЭБ; 7. Амурская область - 19.01.2021 в ЭБ; 8. Магаданская область - 11.01.2021 в ЭБ; 9. Сахалинская область - 20.01.2021 в ЭБ; 10. Еврейская автономная область - 19.01.2021 в ЭБ; 11. Чукотский автономный округ - 19.01.2020 в ЭБ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 5.4.2.: нет КС 5.4.2.1.: нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации не требуется									

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Своящая бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.4.2.1.	Контрольное событие 5.4.2.1. Предоставлены отчеты субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, о достижении результатов предоставления иного межбюджетного трансферта	X	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министростроительства России	10.02.2021	20.01.2021	X	X	X	X	X	X
5.4.3.	Мероприятие 5.4.3. Реализация мероприятий по развитию центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	X	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министростроительства России	01.03.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 01.03.2023. Контрольное событие 5.4.3.1. наступило в срок до 01.03.2021. В 2020 году реализовано 194 мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Информация о реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, будет направлена в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России в рамках уточненного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 5.4.3.: нет КС 5.4.3.1.: нет									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации/ минимизации не требуются									
5.4.3.1.	Контрольное событие 5.4.3.1. Реализованы мероприятия по развитию центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	1	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министростроительства России	01.03.2021	01.03.2021	X	X	X	X	X	X
ФЦП 6. Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы											
X	X	X	X	X	X	X	X	492 441,40 *	442 500,00	120 701,57 *	0,00
6.1.	Мероприятие 6.1. Развитие системы оказания медицинской помощи на Курильских островах	X	Каграманян И.Н., Первый заместитель Министра, Минздрава России	31.12.2023		X	X	147 500,00	147 500,00	10 575,66	0,00
6.2.	Мероприятие 6.2. Строительство (реконструкция) объектов в интересах органов внутренних дел на территории Курильских островов (укрупненное мероприятие) (МВД России)	X	Истранкин Ю.Н., заместитель начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению, МВД России	31.12.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.12.2023. Контрольное событие 6.2.1. в срок до 30.06.2021 не наступило. Контракт на строительство комплекса зданий и сооружений отдела МВД России по Курильскому городскому округу Сахалинской области, г. Курильск не заключен, поскольку дважды объявленные аукционы по выбору подрядной организации признаны несостоявшимися по причине отсутствия участников торгов. Контрольное событие 6.2.5. наступило в срок до 30.06.2021. По объекту «Строительство комплекса зданий и сооружений отдела МВД России по Южно-Курильскому городскому округу Сахалинской области пгт. Южно-Курильск» 23.11.2020 заключен государственный контракт № 0161100003820000052 с акционерным обществом «Сахалинский трест инженерно-строительных изысканий».	169 513,70	147 500,00	14 496,90	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 6.2., КС 6.2.1.: контрольное событие не наступило, поскольку дважды объявленные аукционы по выбору подрядной организации признаны несостоявшимися по причине отсутствия участников торгов; КС 6.2.5.: досрочно исполнено									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации/ минимизации: по КС 6.2.1.: прорабатывается вопрос корректировки бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2021 году на реализацию мероприятия по строительству комплекса зданий и сооружений отдела МВД России по Курильскому городскому округу Сахалинской области, г. Курильск, и переносу начала строительства на более поздний период; по КС 6.2.5. не требуются. Контракт заключен по результатам проведения конкурсных процедур.									
6.2.1.	Контрольное событие 6.2.1. Заключен контракт на строительство комплекса зданий и сооружений отдела МВД России по Курильскому городскому округу Сахалинской области, г. Курильск	1	Истранкин Ю.Н., заместитель начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению, МВД России	30.06.2021		X	X	X	X	X	X
6.2.5.	Контрольное событие 6.2.5. Заключен контракт на проведение проектно-изыскательских работ на строительство комплекса зданий и сооружений отдела МВД России по Южно-Курильскому городскому округу Сахалинской области, пгт. Южно-Курильск	1	Истранкин Ю.Н., заместитель начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению, МВД России	30.06.2021	23.11.2020						
6.3.	Мероприятие 6.3. Развитие портовой инфраструктуры на Курильских островах (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (министр строительства Сахалинской области Крикущенко А.А., министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Сливченко В.И.)	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Мероприятие 6.4. Реконструкция автомобильной дороги Южно-Курильск - Головинино, о. Кунашир (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Сливченко В.И.)	31.12.2021		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Своящая бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.5.	Мероприятие 6.5. Реконструкция автомобильной дороги Курьильск - аэропорт Буревестник (укрупненное мероприятие) (Росавтодор, Правительство Сахалинской области)	X	Правительство Сахалинской области (министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Сливченко В.И.)	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Мероприятие 6.6. Формирование институтов развития и обеспечивающей инфраструктуры (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Радченко И.Б.)	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7.	Мероприятие 6.7. Создание Курьильского туристско-рекреационного комплекса (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (Руководитель агентства по туризму Сахалинской области Дубровский В.Л.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.	Мероприятие 6.8. Создание Курьильского туристско-рекреационного комплекса (укрупненное мероприятие) (НИОКР)	X	Правительство Сахалинской области (Руководитель агентства по туризму Сахалинской области Дубровский В.Л.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.	Мероприятие 6.9. Мероприятия по государственному стимулированию бизнеса (включая целевую поддержку промышленных предприятий, производящих продукцию из возобновляемых ресурсов, на частичную компенсацию затрат на энергоснабжение) (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Радченко И.Б.)	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10.	Мероприятие 6.10. Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (министр строительства Сахалинской области Крикуненко А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Куприна Н.Ю.)	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.11.	Мероприятие 6.11. Строительство жилых домов на острове Кунашир (в том числе проектные и изыскательские работы) и (или) приобретение квартир в новых жилых домах	X	Правительство Сахалинской области (министр строительства Сахалинской области Крикуненко А.А.)	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12.	Мероприятие 6.12. Строительство жилых домов на острове Шикотан (в том числе проектные и изыскательские работы) и (или) приобретение квартир в новых жилых домах	X	Правительство Сахалинской области (министр строительства Сахалинской области Крикуненко А.А.)	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.13.	Мероприятие 6.13. Строительство жилых домов на острове Итуруп (в том числе проектные и изыскательские работы) и (или) приобретение квартир в новых жилых домах	X	Правительство Сахалинской области (министр строительства Сахалинской области Крикуненко А.А.)	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.14.	Мероприятие 6.14. Модернизация энергетической инфраструктуры на базе нетрадиционных источников энергии и развития электрических сетей (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (министр энергетики Сахалинской области Тютюков Г.В.)	31.12.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.12.2023. Контрольное событие 6.14.1. в срок до 31.03.2021 не наступило. Конкурс по выбору подрядной организации на разработку ТЭО не состоялся в связи с отсутствием заявок от участников.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 6.14., КС 6.14.1.: в декабре 2020 года были проведены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на разработку ТЭО. Конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок от участников.									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации/ минимизации: В соответствии с решением, принятым Правительством Сахалинской области, разработка ТЭО в настоящее время выполняется отдельно по каждому острову Курьильской гряды силами потенциальных инвесторов, привлеченных для реализации мероприятий по модернизации энергосистемы Курьильских островов.									
6.14.1.	Контрольное событие 6.14.1. Разработано ТЭО: «Разработка вариантов модернизации изолированных энергосистем муниципальных образований Южно-Курьильского, Курьильского и Северо-Курьильского городских округов»	X	Правительство Сахалинской области (министр энергетики Сахалинской области Тютюков Г.В.)	31.03.2021		X	X	X	X	X	X
6.15.	Мероприятие 6.15. Совершенствование инфраструктуры общего и дошкольного образования (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (министр строительства Сахалинской области Крикуненко А.А.)	31.12.2023		X	X	147 500,00	147 500,00	67 701,31	0,00
6.16.	Мероприятие 6.16. Развитие учреждений культуры (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (министр строительства Сахалинской области Крикуненко А.А.)	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.17.	Мероприятие 6.17. Мероприятия по привлечению квалифицированных специалистов, включая выплаты стимулирующего характера для квалифицированных специалистов, переезжающих на постоянное место жительства и работы в учреждениях муниципального и областного подчинения	X	Правительство Сахалинской области (Руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Бабич Т.Г.)	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Своящая бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.18.	Мероприятие 6.18. Осуществление мониторинга выполнения федеральной целевой программы	X	Емельянова Т.В., Врио Директора Департамента бюджета и контроля Министрства развития России	31.07.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.07.2023. Контрольное событие 6.18.1. наступило в срок до 31.01.2021. Отчет о ходе выполнения федеральной целевой программы за 2020 год представлен в Минэкономразвития России и Минфин России письмом Министрства развития России от 27.01.2021 № МП-02-14/967.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 6.18.: нет, КС 6.18.1.: нет.									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации не требуется									
6.18.1.	Контрольное событие 6.18.1. Обеспечено представление в Минэкономразвития России и Минфин России годовых и полугодовых отчетов о ходе выполнения федеральной целевой программы	1	Емельянова Т.В., Врио Директора Департамента бюджета и контроля Министрства развития России	31.01.2021	27.01.2021	X	X	X	X	X	X

* Включая бюджетные ассигнования, неиспользованные Государственным заказчиком МЧС России в 2020 году и восстановленные в 2021 году для оплаты государственных контрактов.