



**МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
И АРКТИКИ  
(МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ)  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА**

Бурденко ул., д.14, Москва, 119121  
Тел.: (495) 531-06-44, факс: (495) 531-06-55  
E-mail: msk@minvr.ru,

<http://www.minvr.ru>  
**17.04.2020 № КЦ-02-14/4297**

Минэкономразвития России

Минфин России

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О представлении ежеквартального мониторинга

Минвостокразвития России в соответствии с пунктом 30(1) Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588, информирует, что приказом Минвостокразвития России от 14.04.2020 № 58 утвержден детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» на очередной финансовый 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (далее – детальный план-график, Госпрограмма).

На основе детального плана-графика в соответствии пунктом 74 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 582, Минвостокразвития России подготовлен отчет о выполнении контрольных событий плана реализации и детального плана-графика реализации Госпрограммы в I квартале 2020 года.

План реализации и детальный план-график реализации Госпрограммы сформирован в аналитической информационной системе обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в сети «Интернет» ([www.programs.gov.ru](http://www.programs.gov.ru)).

Приложение: на 28 л. в 1 экз.



К.А. Цыганов

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)											
Наименование государственной программы: Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа. Отчетный период I квартал 2020 г.											
Ответственный исполнитель: Министерство Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики											
№ п/п	Наименование ВПФ, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программа	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа 34. Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа											
	X	X	X	X	X	X	X	57 743 848,10	54 067 911,40	21 835 277,83	0,00
Подпрограмма 1. Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа											
	X	X	X	X	X	X	X	5 429 284,30	5 428 764,80	402 602,89	0,00
1.1	Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе	X	Тырыев С.А., первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	5 429 284,30	5 428 764,80	402 602,89	0,00
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Создание территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного Департамента Минвостокразвития России	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Создание объектов инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития	X	Корж А.Ю., И.о. директора Департамента строительства Минвостокразвития России	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Реализация мер государственной поддержки создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе	X	Корж А.Ю., И.о. директора Департамента строительства Минвостокразвития России	31.12.2022		X	X	3 753 898,80	3 753 898,80	152 299,82	0,00
1.1.4	Мероприятие 1.1.4. Предоставление субсидий управляющей компании на осуществление функции управления территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного Департамента Минвостокразвития России	10.10.2022		X	X	1 081 385,50	1 080 866,00	250 303,07	0,00
1.1.5	Мероприятие 1.1.5. Реализация проектов резидентства территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного Департамента Минвостокразвития России	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Мероприятие 1.1.6. Предоставление по льготной ставке кредитов инвестиционным проектам резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного Департамента Минвостокразвития России	31.12.2022		X	X	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00
1.1.7	Мероприятие 1.1.7. Разработка основных планируемых мер правового регулирования в сфере реализации основного мероприятия "Создание и развитие территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного	X	Пустеленин П.В., Директор Правового департамента	31.07.2020		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.07.2020. Контрольные события 1.1.7.2. и 1.1.7.3. наступили в срок до 29.02.2020. Проекты федеральных законов "О дополнительных мерах государственной поддержки дальневосточных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа и о внесении изменений в отдельные законодательные акты" и "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" внесены в Правительство Российской Федерации письмом Минвостокразвития России от 21.02.2020 № АК-06-04/1869.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.7.нет KC 1.1.7.2., 1.1.7.3.:нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации не требуется									
1.1.7.2.	Контрольное событие 1.1.7.2. Проект федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки дальневосточных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа и о внесении изменений в отдельные законодательные акты" внесен в Правительство Российской Федерации	X	Пустеленин П.В., Директор Правового департамента	29.02.2020	21.02.2020	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ВЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.7.3.	Контрольное событие 1.1.7.3. Проект федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" внесен в Правительство Российской Федерации	X	Пустеленин П.В., Директор Правового департамента	29.02.2020	21.02.2020	X	X	X	X	X	X
1.2	Основное мероприятие 1.2 Развитие свободного порта Владивосток	X	Тыриев С.А., первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Проведение заседаний Наблюдательного совета свободного порта Владивосток с целью координации взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов, органов местного самоуправления, общественности, предпринимателей и инвесторов	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного Департамента Министростроительства России	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Мероприятие 1.2.2. Создание рабочих мест в свободном порте Владивосток	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного Департамента Министростроительства России	31.12.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.12.2022. Контрольное событие 1.2.2.1 наступило в срок до 31.03.2020 резидентами порта Владивосток по состоянию на 31.03.2020 фактически создано 13,5 тысяч рабочих мест.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.2 нет КС 1.2.2.1.: нет									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации/ минимизации не требуется									
1.2.2.1.	Контрольное событие 1.2.2.1. Резидентами свободного порта Владивосток созданы рабочие места	1	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного Департамента Министростроительства России	31.03.2020	31.03.2020	X	X	X	X	X	X
Подпрограмма 2. Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе											
X	X	X	X	X	X	X	X	20 217 179,20	20 217 179,20	19 330 868,00	0,00
2.1	Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по отбору инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока	X	Тыриев С.А., первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Мероприятие 2.1.1. Проведение заседания комиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного Департамента Министростроительства России	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Мероприятие 2.1.2. Принятие решения о проведении отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного Департамента Министростроительства России	30.11.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Основное мероприятие 2.2 Государственная поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дальнего Востока	X	Тыриев С.А., первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	886 311,00	886 311,00	0,00	0,00
2.2.1.	Мероприятие 2.2.1. Реализация мер государственной поддержки инвестиционных проектов, подпадающих реализации на Дальнем Востоке	X	Корж А.Ю., И.о. директора Департамента строительства Министростроительства России	30.09.2022		X	X	886 311,00	886 311,00	0,00	0,00
2.2.2	Мероприятие 2.2.2 Создание объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта	X	Ивин Д.Г., И.о. директора Департамента строительства Министростроительства России	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Мероприятие 2.2.3 Реализация мер нефинансовой поддержки инвестиционных проектов, подпадающих реализации на Дальнем Востоке	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного Департамента Министростроительства России	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная рубль на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4.	Основное мероприятие 2.4. Реализация инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики"	X	Тыриев С.А., первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X		19 330 868,20	19 330 868,20	19 330 868,00	0,00
2.4.1.	Мероприятие 2.4.1. Признание приоритетными инвестиционных проектов, подлежащих реализации на Дальнем Востоке, в целях предоставления поддержки за счет средств акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики"	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного Департамента Минвостокразвития России	31.12.2022		X		19 330 868,20	19 330 868,20	19 330 868,00	0,00
2.4.2.	Мероприятие 2.4.2. Представлены отчеты инвесторами инвестиционных проектов о достижении показателей результативности в соответствии с инвестиционными соглашениями с акционерным обществом "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики"	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного Департамента Минвостокразвития России	31.02.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.02.2022. Контрольное событие 2.4.2.1. наступило в срок до 31.03.2020 инвесторами инвестиционных проектов представлены отчеты о достижении показателей результативности в соответствии с инвестиционными соглашениями с акционерным обществом "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики".	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 2.4.2: нет КС 2.4.2.1.:нет									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/минимизации не требуется									
2.4.2.1.	Контрольное событие 2.4.2.1. Представлены инвесторами инвестиционных проектов отчеты о достижении показателей результативности в соответствии с инвестиционными соглашениями с акционерным обществом "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики"	1	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного Департамента Минвостокразвития России	31.03.2020	31.03.2020	X	X	X	X	X	X
Подпрограмма 4. Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока											
X	X	X	X	X	X	X	X	1 506 164,90	1 494 999,50	163 150,72	0,00
4.1	Основное мероприятие 4.1 Продвижение экспортных и инвестиционных возможностей регионов Дальнего Востока, в том числе новых инструментов экономической политики на Дальнем Востоке	X	Тыриев С.А., первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Мероприятие 4.1.1 Информирование потенциальных инвесторов об экспортных и инвестиционных возможностях регионов Дальнего Востока, в том числе новых инструментах экономической политики на Дальнем Востоке на площадках российских и международных экономических (инвестиционных, отраслевых) форумов и выставок	X	Симонов В.Е., Директор Международного департамента Минвостокразвития России	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Мероприятие 4.1.2 Проведение Восточного экономического форума	X	Симонов В.Е., Директор Международного департамента Минвостокразвития России	30.09.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Мероприятие 4.1.3. Разработка основных планируемых мер правового регулирования в сфере реализации основного мероприятия "Продвижение экспортных и инвестиционных возможностей регионов Дальнего Востока, в том числе новых инструментов экономической политики на Дальнем Востоке"	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного Департамента Минвостокразвития России	31.12.2020		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Основное мероприятие 4.2 Содействие привлечению инвестиций и развитию человеческого капитала на территории Дальнего Востока	X	Тыриев С.А., первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	1 506 164,90	1 494 999,50	163 150,72	0,00
4.2.1	Мероприятие 4.2.1 Содействие развитию человеческого капитала на территории Дальнего Востока	X	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития России	31.12.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.12.2022. Контрольное событие 4.2.1.13 наступило в срок до 31.03.2020 Прогноз составлен на основе расчета кадровой потребности ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа с распределением по регионам с учетом требований к уровню образования, а также формирование предложений об объемах и структуре подготовки кадров с высшим образованием и средним профессиональным образованием. Данная информация направлена письмом Минвостокразвития России от 30.03.2020 № 03-14/3481. в Минобрнауки России, Минпросвещения России, высшие исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	504 349,50	504 349,50	54 153,05	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 4.2.1 нет КС 4.2.1.13 - нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации не требуется									
4.2.1.13	Контрольное событие 4.2.1.13. Произведен расчет кадровой потребности ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа с распределением по регионам с учетом требований к уровню образования, а также формирование предложений об объемах и структуре подготовки кадров с высшим образованием и средним профессиональным образованием	1,5	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министрства развития России	31.03.2020	30.03.2020	X	X	X	X	X	X
4.2.2	Мероприятие 4.2.2 Обеспечение реализации федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ	X	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министрства развития России	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Мероприятие 4.2.3 Улучшение демографической ситуации на Дальнем Востоке	X	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министрства развития России	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	Мероприятие 4.2.4. Проведение мероприятий инвестиционного продвижения, направленных на привлечение инвестиций на Дальний Восток	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного Департамента Министрства развития России	31.12.2022		X	X	1 001 815,40	990 650,00	108 997,67	0,00
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития											
X		X	X	X	X	X	X	29 598 813,80	26 587 427,90	1 889 455,19	0,00
5.1	Основное мероприятие 5.1 Научно-методическое, информационное и организационное обеспечение реализации государственной программы	X	Цыганов К.А., заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	91 101,40	91 101,40	22 775,35	0,00
5.1.1	Мероприятие 5.1.1. Утверждено государственное задание подведомственному государственному автономному учреждению	X	Цыганов К.А., заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2022		X	X	91 101,40	91 101,40	22 775,35	0,00
5.1.2	Мероприятие 5.1.2. Представлены отчеты подведомственными государственными автономными научными учреждениями о выполнении государственного задания	X	Никифоров Д.С., Директор Бюджетного департамента Министрства развития России	31.01.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.01.2022. Контрольное событие 5.1.2.1 наступило в срок до 31.01.2020. Отчет ФАНУ «Востокэнерго» о выполнении государственного задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утвержден в системе электронного бюджета 15.01.2020.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 5.1.2.: нет КС 5.1.2.1.: нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации не требуется									
5.1.2.1	Контрольное событие 5.1.2.1. Представлены отчеты подведомственными государственными автономными научными учреждениями о выполнении государственного задания	1	Никифоров Д.С., Директор Бюджетного департамента Министрства развития России	31.01.2020	15.01.2020	X	X	X	X	X	X
5.1.3	Мероприятие 5.1.3. Представлены подведомственными государственными автономными научными учреждениями отчеты о проделанной работе в целях выполнения государственного задания	X	Никифоров Д.С., Директор Бюджетного департамента Министрства развития России	14.10.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	Основное мероприятие 5.2 Реализация мероприятий в области сбалансированного территориального развития Дальневосточного федерального округа	X	Шаганов К.А., заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Мероприятие 5.2.1 Реализация мероприятий долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре	X	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития России	31.12.2020		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Мероприятие 5.2.2. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре	X	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития России	15.03.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 15.03.2022. Контрольное событие 5.2.2.1 наступило в срок до 15.03.2020 Доклад о ходе реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре представлен в Правительство Российской Федерации письмом Минвостокразвития России КЦ-03-04/2720 от 13.03.2020				
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 5.2.2.: нет КС 5.2.2.1.: нет									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации/ минимизации не требуется									
5.2.2.1	Контрольное событие 5.2.2.1. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре	X	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития России	15.03.2020	13.03.2020	X	X	X	X	X	X
5.3	Основное мероприятие 5.3 Обеспечение деятельности аппарата ответственного исполнителя	X	Козлов А.А., Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	977 669,70	915 592,00	138 817,84	0,00
5.3.1	Мероприятие 5.3.1. Осуществление мониторинга и анализа реализации мероприятий в рамках обеспечения деятельности аппарата ответственного исполнителя	X	Никифоров Д.С., Директор Бюджетного департамента Минвостокразвития России	31.12.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.12.2022. Контрольное событие 5.3.1.1 наступило в срок до 01.03.2020. Проведены оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и подготовлен отчет за 2019 год о ходе ее реализации. Отчет представлен в Правительство Российской Федерации, Минвостокразвития России и Минфин России письмом Минвостокразвития России от 27.02.2020 № КЦ-02-04/2051, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Контрольное событие 5.3.1.10 наступило в срок до 31.03.2020. В соответствии с планом-графиком проведения контрольных мероприятий на 2020 г. от 09.12.2019 № АК-06-303 (далее - план-график) в I квартале 2020 г. были запланированы к проведению и проведены фактически контрольные мероприятия: с 27.01.2020 по 20.02.2020 - ФКУ «Объект № 5066» (соблюдение законодательства при исполнении бюджетной сметы); с 07.02.2020 по 20.02.2020 - ФКУ «Объект № 5066» (соблюдение законодательства в сфере закупок); с 20.02.2020 по 10.03.2020 - АО «КРДВ» (достижение показателей результативности по соглашению о субсидии и гос. программе); с 02.03.2020 по 16.03.2020 - АНО «АПН» (достижение показателей результативности по соглашению о субсидии и гос. программе); с 13.03.2020 по 27.03.2020 - АНО «АРЧ» (достижение показателей результативности по соглашению о субсидии и гос. программе); с 13.03.2020 по 31.03.2020 - ООО «Альбицкий рукояво» (соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии). Проверки начаты и завершены в установленные сроки.	977 669,70	915 592,00	138 817,84	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 5.3.1.: нет КС 5.3.1.1, 5.3.1.10.: нет									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации/ минимизации не требуется									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия/ВЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3.1.1	Контрольное событие 5.3.1.1. Проведена оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и подготовлен отчет (уточненный отчет) о ходе ее реализации (представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")	X	Никифоров Д.С., директор Бюджетного департамента Минэкономразвития России	01.03.2020	27.02.2020	X	X	X	X	X	X
5.3.1.10	Контрольное событие 5.3.1.10. Проведены плановые проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и иных форм поддержки институтами развития и получения субсидий (100 процентов запланированных и соответствующем квартале)	1	Яковенко Д.А., заместитель директора Бюджетного департамента	31.03.2020	31.03.2020	X	X	X	X	X	X
5.3.2	Мероприятие 5.3.2. Осуществлен на ежегодной основе мониторинг отбора, подготовки и сопровождения высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках Национальной системы гарантий и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам	X	Федотовский А.Н., директор Инвестиционного Департамента Минэкономразвития России	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Основное мероприятие 5.4 Развитие центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	X	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минэкономразвития России	01.03.2022		X	X	28 530 042,70	25 580 734,50	1 727 862,00	0,00
5.4.1	Мероприятие 5.4.1. Осуществление мониторинга расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых представляется иной межбюджетный трансферт	X	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минэкономразвития России	10.10.2021		X	X	28 530 042,70	25 580 734,50	1 727 862,00	0,00
5.4.2	Мероприятие 5.4.2. Осуществление мониторинга достижения результатов предоставления иного межбюджетного трансферта	X	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минэкономразвития России	31.01.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.01.2022. Контрольное событие 5.4.2.1. наступило в срок до 31.01.2020. Отчеты о достижении результатов предоставления иного межбюджетного трансферта представлены субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, в срок в системе электронного бюджета (далее - ЭБ) или на бумажном носителе: 1. Республика Бурятия - 20.01.2020 в ЭБ; 2. Республика Саха (Якутия) - 20.01.2020 в ЭБ; 3. Забайкальский край - 20.01.2020 в ЭБ; 4. Камчатский край - 17.01.2020 в ЭБ; 5. Приморский край - 20.01.2020 в ЭБ; 6. Хабаровский край - исх.№ 04.2.10-496 от 20.01.2020; 7. Амурская область - 17.01.2020 в ЭБ; 8. Магаданская область - 16.01.2020 в ЭБ; 9. Сахалинская область - 20.01.2020 в ЭБ; 10. Еврейская автономная область - исх.№ 133/20 от 20.01.2020; 11. Чукотский автономный округ - 21.01.2020 в ЭБ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 5.4.2.: нет КС 5.4.2.1.: нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации не требуются									
5.4.2.1	Контрольное событие 5.4.2.1. Представлены отчеты субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, о достижении результатов предоставления иного межбюджетного трансферта	X	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минэкономразвития России	31.01.2020	21.01.2020	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.4.3.	5.4.3. Реализация мероприятий по развитию центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	X	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министростроительства России	01.03.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 01.03.2022. Контрольное событие 5.4.3.1. наступило в срок до 01.03.2020. В 2019 году реализованы 182 мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Информация о реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, будет направлена в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России в рамках уточненного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 5.4.3.: нет КС 5.4.3.1.: нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации не требуется									
5.4.3.1.	Контрольное событие 5.4.3.1. Реализованы мероприятия по развитию центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	X	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министростроительства России	01.03.2020	01.03.2020	X	X	X	X	X	X
<b>ФЦП 6. Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы</b>											
X	X	X	X	X	X	X	X	448 471,50	339 540,00	49 201,03	0,00
6.1.	Мероприятие 6.1. Развитие системы оказания медицинской помощи на Курильских островах	X	Яковлева Т.В., Первый заместитель Министра, Минздрав России	31.12.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.12.2022. Ожидаемая дата наступления контрольного события 6.1.5. - 25.04.2020. Для проектирования объекта разработаны специальные технические условия (далее - СТУ) (договор № 157/2019 от 29.10.2019). СТУ согласованы Министром России 07.02.2020. Проектно-сметная документация с учетом СТУ направлена на государственную экспертизу 10.03.2020. Контрольное событие 6.1.7. наступило в срок до 02.04.2020. Для проектирования объекта разработаны специальные технические условия (далее - СТУ) (договор № 169/2019 от 11.11.2019). СТУ согласованы Министром России 28.02.2020. Получено положительное заключение экспертизы проектной документации от 02.04.2020 № 65-1-1-2-010131-2020.	130 000,00	130 000,00	15 248,47	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 6.1.: КС 6.1.5.: По итогам результатов инженерных изысканий (Заключение экспертизы от 29.07.2019) сейсмичность площадки для строительства объекта составила более 9 баллов, в связи с чем возникла необходимость разработки СТУ для проектирования. Срок сроков произошел по причине длительного согласования СТУ в Министре России. По замечаниям экспертов Министры России, исполнителем работ были внесены изменения в СТУ и направлены повторно в Министры России. Учитывая утвержденный регламент рассмотрения СТУ, общие сроки рассмотрения документации при обработке замечаний увеличиваются на 30 календарных дней с даты получения Министром России откорректированных СТУ. КС 6.1.7.: По итогам результатов инженерных изысканий (Заключение экспертизы от 23.07.2019) сейсмичность площадки для строительства объекта составила более 9 баллов, в связи с чем возникла необходимость разработки СТУ для проектирования. Срок сроков произошел по причине длительного согласования СТУ в Министре России. По замечаниям экспертов Министры России, исполнителем работ были внесены изменения в СТУ и направлены повторно в Министры РФ. Учитывая утвержденный регламент рассмотрения СТУ, общие сроки рассмотрения документации при обработке замечаний увеличиваются на 30 календарных дней с даты получения Министром России откорректированных СТУ.									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации по контрольному событию 6.1.5. Правительством Сахалинской области усилен контроль за сроками разработки рабочей документации. Меры нейтрализации/ минимизации по контрольному событию 6.1.7 не требуется, так как уже получено положительное заключение экспертизы проектной документации от 02.04.2020 № 65-1-1-2-010131-2020.									
6.1.5.	Контрольное событие 6.1.5. Разработана проектная документация для строительства объекта "Участок двенадцатой приватизации в с. Малокурильское, о. Шикотан"	X	Правительство Сахалинской области (Министр строительства Сахалинской области Станченко Т.Г.)	31.03.2020		25.04.2020	X	X	X	X	X
6.1.7.	Контрольное событие 6.1.7. Разработана проектная документация для строительства объекта "Фельдшерско-акушерский пункт с. Дубовое, о. Кунашир"	X	Правительство Сахалинской области (Министр строительства Сахалинской области Станченко Т.Г.)	31.03.2020	02.04.2020	X	X				
6.2.	Мероприятие 6.2. Создание и развитие системы комплексной безопасности и защиты от рисков чрезвычайных ситуаций (удруленное мероприятие)	X	Грезушанин Н.Н., Заместитель Министра, МЧС России	31.12.2020		X	X	158 931,50	50 000,00	33 952,56	0,00
6.3.	Мероприятие 6.3. Строительство (реконструкция) объектов в интересах органов внутренних дел на территории Курильских островов (удруленное мероприятие) (МВД России)	X	Иностранкин Ю.Н., заместитель начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению, МВД России	31.12.2022		X	X	29 540,00	29 540,00	0,00	0,00



№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная рубль на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.4.	Мероприятие 6.4. Развитие морского грузового и пассажирского сообщения между островами Курильской гряды, островом Сахалин и материком (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Рн Гир Сон)	31.12.2020		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Мероприятие 6.5. Развитие портовой инфраструктуры на Курильских островах (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Рн Гир Сон)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Мероприятие 6.6. Реконструкция автомобильной дороги Южно-Курильск - Головинно, о. Кунашир (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Рн Гир Сон)	31.12.2021		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7.	Мероприятие 6.7. Реконструкция автомобильной дороги Курильск - аэропорт Буревестник (укрупненное мероприятие) (Росавтодор, Правительство Сахалинской области)	X	Правительство Сахалинской области (И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Рн Гир Сон)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.	Мероприятие 6.8. Формирование институтов развития и обеспечивающей инфраструктуры (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (И.о. руководителя агентства по развитию Сахалинской области Радченко И.Б.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.	Мероприятие 6.9. Создание Курильского туристско-рекреационного комплекса (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (И.о. руководителя агентства по туризму Сахалинской области Пыхолова Н.М.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10.	Мероприятие 6.10. Создание Курильского туристско-рекреационного комплекса (укрупненное мероприятие) (НИОКР)	X	Правительство Сахалинской области (И.о. руководителя агентства по туризму Сахалинской области Пыхолова Н.М.)	31.12.2021		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.11.	Мероприятие 6.11. Мероприятия по государственному стимулированию бизнеса (включая целевую поддержку промышленных предприятий, производящих продукцию из возобновляемых ресурсов, на частичную компенсацию затрат на энергоснабжение) (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (И.о. руководителя агентства по развитию Сахалинской области Ом С.В.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12.	Мероприятие 6.12. Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры для развития жилищного строительства (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (Министр строительства Сахалинской области Станенко Т.Г.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.13.	Мероприятие 6.13. Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (Министр строительства Сахалинской области Станенко Т.Г.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.14.	Мероприятие 6.14. Строительство жилых домов на острове Кунашир (в том числе проектные и изыскательские работы) и (или) приобретение квартир в новых жилых домах	X	Правительство Сахалинской области (Министр строительства Сахалинской области Станенко Т.Г.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.15.	Мероприятие 6.15. Строительство жилых домов на острове Шикотан (в том числе проектные и изыскательские работы) и (или) приобретение квартир в новых жилых домах	X	Правительство Сахалинской области (Министр строительства Сахалинской области Станенко Т.Г.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.16.	Мероприятие 6.16. Строительство жилых домов на острове Итуруп (в том числе проектные и изыскательские работы) и (или) приобретение квартир в новых жилых домах	X	Правительство Сахалинской области (Министр строительства Сахалинской области Станенко Т.Г.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.17.	Мероприятие 6.17. Строительство жилых домов в г. Северо-Курильске на острове Парамушир (в том числе проектные и изыскательские работы) и (или) приобретение квартир в новых жилых домах	X	Правительство Сахалинской области (Министр строительства Сахалинской области Станенко Т.Г.)	31.12.2020		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.18.	Мероприятие 6.18. Модернизация энергетической инфраструктуры на базе нетрадиционных источников энергии и развития электрических сетей (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (руководитель агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области Товаров Е.Г.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.19.	Мероприятие 6.19. Совершенствование инфраструктуры общего и дошкольного образования (ухрупленное мероприятие)	X	Станенко Т.Г., Министр строительства Сахалинской области, Правительство Сахалинской области	31.12.2022		X	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
6.20.	Мероприятие 6.20. Развитие учреждений культуры (ухрупленное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (Министр строительства Сахалинской области Станенко Т.Г.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.21.	Мероприятие 6.21. Мероприятия по привлечению квалифицированных специалистов, включая выплаты стимулирующего характера для специалистов, переквалифицировавшихся на постоянное место жительства и работы в учреждениях муниципального и областного подчинения	X	Правительство Сахалинской области (Руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Бабич Т.Г.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00