



**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
И АРКТИКИ
(МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА**

Бурденко ул., д.14, Москва, 119121
Тел.: (495) 531-06-44, факс: (495) 531-06-55
E-mail: msk@minvr.ru,
<http://www.minvr.ru>

19.10.2020 №КЦ-02-14/12427

Минэкономразвития России

Минфин России

На № _____ от _____

О представлении ежеквартального мониторинга

Минвостокразвития России в соответствии с пунктом 30(1) Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588, информирует, что приказом Минвостокразвития России от 28.09.2020 № 142 утвержден детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» на очередной финансовый 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов (далее – детальный план-график, Госпрограмма).

На основе детального плана-графика в соответствии пунктом 74 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 582, Минвостокразвития России подготовлен отчет о выполнении контрольных событий плана реализации и детального плана-графика реализации Госпрограммы в I - III квартале 2020 года.

План реализации и детальный план-график реализации Госпрограммы сформирован в аналитической информационной системе обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в сети «Интернет» (www.programs.gov.ru).

Приложение: на 31 л. в 1 экз.



К.А. Цыганов

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)

Наименование государственной программы: Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа.												Отчетный период III квартал 2020 г.			
Отчетственный исполнитель: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики															
№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.				
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Государственная программа 34. Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа												58 006 314,20	54 067 911,40	39 111 140,05	0,00
Подпрограмма 1. Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа															
	X	X	X	X	X	X	X	4 865 284,30	5 428 764,80	3 829 976,63	0,00				
1.1	Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе	X	Гырцев С.А., первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	4 865 284,30	5 428 764,80	3 829 976,63	0,00				
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Развитие территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного департамента Минвостокразвития России	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.	Мероприятие 1.1.2. Создание объектов инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития	X	Корж А.Ю., Директор Департамента строительства Минвостокразвития России	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.	Мероприятие 1.1.3 Реализация мер государственной поддержки создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе	X	Корж А.Ю., Директор Департамента строительства Минвостокразвития России	31.12.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания 31.12.2022. Контрольное событие 1.1.3.1. наступило в срок до 30.06.2020. Предоставлены меры государственной поддержки для создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе. Санкционирование расходов на общую сумму 1 560 млн. руб.	3 753 898,80	3 753 898,80	3 182 430,28	0,00				
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.3.: нет, КС 1.1.3.1.: нет													
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации не требуются													
1.1.3.1.	Контрольное событие 1.1.3.1. Предоставлены меры государственной поддержки для создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе из средств федерального бюджета в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации	1	Корж А.Ю., Директор Департамента строительства Минвостокразвития России	30.06.2020	30.06.2020	X	X	X	X	X	X				
1.1.4.	Мероприятие 1.1.4. Предоставление субсидий управляющей компании на осуществление функций управления территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного департамента Минвостокразвития России	10.10.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания 10.10.2022. Контрольное событие 1.1.4.1 наступило 10.04.2020. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, получен (письмо АО "КРДВ" от 10.04.2020 № 001-3970). Контрольное событие 1.1.4.2 наступило до 10.07.2020. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, получен (письмо АО "КРДВ" от 07.07.2020 № 001-6882).	1 081 385,50	1 080 866,00	647 546,35	0,00				
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.4.: нет, КС 1.1.4.1., КС 1.1.4.2.: нет													
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации не требуются													
1.1.4.1.	Контрольное событие 1.1.4.1. Предоставлен отчет о расходах управляющей компании, источником финансового обеспечения которых является субсидия		Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного департамента Минвостокразвития России	10.04.2020	10.04.2020	X	X	X	X	X	X				
1.1.4.2.	Контрольное событие 1.1.4.2. Предоставлен отчет о расходах управляющей компании, источником финансового обеспечения которых является субсидия		Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного департамента Минвостокразвития России	10.07.2020	07.07.2020	X	X	X	X	X	X				
1.1.5.	Мероприятие 1.1.5. Предоставление по льготной ставке кредита инвестиционные проектам резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного департамента Минвостокразвития России	31.12.2022		X	X	30 000,00	594 000,00	0,00	0,00				

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программа	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.6.	Мероприятие 1.1.6. Разработка основных планируемых мер правового регулирования в сфере реализации основного мероприятия "Создание и развитие территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"	X	Пустелени П.В., Директор Правового департамента Минвостокразвития России	31.07.2020	31.08.2020	X	Мероприятие реализовано, срок окончания реализации - 31.08.2020. Контрольное событие 1.1.6.1. наступило 31.08.2020. Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесен в Правительство Российской Федерации письмом Минвостокразвития России от 31.08.2020 № АК-06-04/9915. Контрольные события 1.1.6.2. и 1.1.6.3. наступили в срок до 29.02.2020. Проекты федеральных законов "О дополнительных мерах государственной поддержки дальневосточных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа и о внесении изменений в отдельные законодательные акты" и "О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" внесены в Правительство Российской Федерации письмом Минвостокразвития России от 21.02.2020 № АК-06-04/1869. Контрольное событие 1.1.6.4. наступило в срок до 31.05.2020. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2020 № 668 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на развитие инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития резидентам и управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и свободным портом Владивосток, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". Контрольное событие 1.1.6.5. наступило в срок до 31.07.2020. Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесен в Правительство Российской Федерации письмом Минвостокразвития России от 15.06.2020 № АК-06-04/6442.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.6. КС 1.1.6.1. - изменение сроков подготовки законопроекта вызвано необходимостью неоднократного пересогласования проекта с заинтересованными ФОИВ, КС 1.1.6.2., 1.1.6.3., 1.1.6.4., КС 1.1.6.5.: нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации по КС 1.1.6.1. не требуется, так как проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесен в Правительство Российской Федерации письмом Минвостокразвития России от 31.08.2020 № АК-06-04/9915									
1.1.6.1.	Контрольное событие 1.1.6.1. Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесен в Правительство Российской Федерации	X	Пустелени П.В., Директор Правового департамента Минвостокразвития России	31.07.2020	31.08.2020	X	X	X	X	X	X
1.1.6.2.	Контрольное событие 1.1.6.2. Проект федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки дальневосточных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа и о внесении изменений в отдельные законодательные акты" внесен в Правительство Российской Федерации	X	Пустелени П.В., Директор Правового департамента Минвостокразвития России	29.02.2020	21.02.2020	X	X	X	X	X	X
1.1.6.3.	Контрольное событие 1.1.6.3. Проект федерального закона "О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" внесен в Правительство Российской Федерации	X	Пустелени П.В., Директор Правового департамента Минвостокразвития России	29.02.2020	21.02.2020	X	X	X	X	X	X
1.1.6.4.	Контрольное событие 1.1.6.4. Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на развитие инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития резидентам и управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и свободным портом Владивосток, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" внесен в Правительство Российской Федерации	X	Корж А.Ю., Директор Департамента строительства Минвостокразвития России	31.05.2020	13.05.2020	X	X	X	X	X	X
1.1.6.5.	Контрольное событие 1.1.6.5. Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесен в Правительство Российской Федерации	X	Пустелени П.В., Директор Правового департамента Минвостокразвития России	31.07.2020	15.06.2020	X	X	X	X	X	X
1.2	Основное мероприятие 1.2 Развитие свободного порта Владивосток	X	Тырцев С.А., первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Проведение заседаний Наблюдательного совета свободного порта Владивосток с целью координации взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов, органов местного самоуправления, общественности, предпринимателей и инвесторов	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного департамента Минвостокразвития России	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2	Мероприятие 1.2.2. Создание рабочих мест в свободном порте Владивосток	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного департамента Минвостокразвития России	31.12.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.12.2022. Контрольное событие 1.2.2.1 наступило в срок до 31.03.2020 резидентами порта Владивосток по состоянию на 31.03.2020 фактически создано 13,5 тысяч рабочих мест. Контрольное событие 1.2.2.2. наступило в срок до 30.06.2020 по состоянию на 30.06.2020 создано 15,5 тыс. рабочих мест. Контрольное событие 1.2.2.3. наступило в срок до 30.09.2020 по состоянию на 30.09.2020 создано 17,1 тыс. рабочих мест	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.2.: нет, КС 1.2.2.1., 1.2.2.2., 1.2.2.3.: нет									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации/ минимизации не требуется									
1.2.2.1.	Контрольное событие 1.2.2.1. Резидентами свободного порта Владивосток созданы рабочие места	1	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного департамента Минвостокразвития России	31.03.2020	31.03.2020	X	X	X	X	X	X
1.2.2.2.	Контрольное событие 1.2.2.2. Резидентами свободного порта Владивосток созданы рабочие места	1	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного департамента Минвостокразвития России	30.06.2020	30.06.2020	X	X	X	X	X	X
1.2.2.3.	Контрольное событие 1.2.2.3. Резидентами свободного порта Владивосток созданы рабочие места	1	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного департамента Минвостокразвития России	30.09.2020	30.09.2020	X	X	X	X	X	X
Подпрограмма 2. Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе											
X		X	X	X	X	X	X	20 093 479,20	20 217 179,20	20 093 468,00	0,00
2.1	Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по отбору инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока	X	Тырцев С.А., первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Мероприятие 2.1.1. Проведение заседания президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного департамента Минвостокразвития России	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Мероприятие 2.1.2. Принятие решения о проведении отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, или об изменении показателей реализации инвестиционных проектов	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного департамента Минвостокразвития России	30.11.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Основное мероприятие 2.2 Государственная поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дальнего Востока	X	Тырцев С.А., первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	762 611,00	886 311,00	762 600,00	0,00
2.2.1.	Мероприятие 2.2.1. Реализация мер государственной поддержки инвестиционных проектов, подлежащих реализации на Дальнем Востоке	X	Корж А.Ю., Директор Департамента строительства Минвостокразвития России	30.09.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания 30.09.2022. Контрольное событие 2.2.1.1. наступило в срок до 30.06.2020. Предоставлена мера гос. поддержки - субсидия в качестве меры государственной поддержки инвестору ДФО ООО «Дальневосточная компания цветных металлов». Контрольное событие 2.2.1.2. наступило в срок до 30.09.2020. Предоставлена субсидия в качестве меры государственной поддержки в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных Минвостокразвития России для предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоснабляющего оборудования к газораспределительным сетям в целях реализации инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока.	762 611,00	886 311,00	762 600,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 2.2.1.: нет, КС 2.2.1.1., КС 2.2.1.2.: нет									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации/ минимизации не требуется									
2.2.1.1.	Контрольное событие 2.2.1.1. Предоставлены меры государственной поддержки (в форме бюджетных инвестиций и субсидий) для обеспечения инфраструктурой инвестиционных проектов на Дальнем Востоке в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации	1	Корж А.Ю., Директор Департамента строительства Минвостокразвития России	30.06.2020	30.06.2020	X	X	X	X	X	X
2.2.1.2.	Контрольное событие 2.2.1.2. Предоставлены меры государственной поддержки (в форме бюджетных инвестиций и субсидий) для обеспечения инфраструктурой инвестиционных проектов на Дальнем Востоке в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации	1	Корж А.Ю., Директор Департамента строительства Минвостокразвития России	30.09.2020	30.09.2020	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программа	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.2	Мероприятие 2.2.2 Создание объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта	X	Корж А.Ю., Директор Департамента строительства Минвостокразвития России	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Мероприятие 2.2.3 Реализация мер нефинансовой поддержки инвестиционных проектов, подлежащих реализации на Дальнем Востоке	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного департамента Минвостокразвития России	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Основное мероприятие 2.4. Реализация инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики"	X	Тырцев С.А., первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	19 330 868,20	19 330 868,20	19 330 868,00	0,00
2.4.1.	Мероприятие 2.4.1. Признание приоритетными инвестиционных проектов, подлежащих реализации на Дальнем Востоке, в целях предоставления поддержки за счет средств акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики"	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного департамента Минвостокразвития России	31.12.2022		X	X	19 330 868,20	19 330 868,20	19 330 868,00	0,00
2.4.2.	Мероприятие 2.4.2. Представлены отчеты инвесторами инвестиционных проектов о достижении показателей результативности в соответствии с инвестиционными соглашениями с акционерным обществом "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики"	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного департамента Минвостокразвития России	31.03.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.03.2022. Контрольное событие 2.4.2.1. наступило в срок до 31.03.2020 инвесторами инвестиционных проектов представлены отчеты о достижении показателей результативности в соответствии с инвестиционными соглашениями с акционерным обществом "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики".	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 2.4.2.: нет, КС 2.4.2.1.: нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации не требуются									
2.4.2.1.	Контрольное событие 2.4.2.1. Представлены инвесторами инвестиционных проектов отчеты о достижении показателей результативности в соответствии с инвестиционными соглашениями с акционерным обществом "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики"	1	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного департамента Минвостокразвития России	31.03.2020	31.03.2020	X	X	X	X	X	X
Подпрограмма 4. Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока											
4.1	Основное мероприятие 4.1. Продвижение экспортных и инвестиционных возможностей регионов Дальнего Востока, в том числе новых инструментов экономической политики на Дальнем Востоке	X	Тырцев С.А., первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Мероприятие 4.1.1 Информирование потенциальных инвесторов об экспортных и инвестиционных возможностях регионов Дальнего Востока, в том числе новых инструментах экономической политики на Дальнем Востоке на площадках российских и международных экономических (инвестиционных, отраслевых) форумов и выставок	X	Симоенко В.Е., Директор Международного департамента Минвостокразвития России	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Мероприятие 4.1.2 Проведение Восточного экономического форума	X	Симоенко В.Е., Директор Международного департамента Минвостокразвития России	30.09.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 30.09.2022. Контрольное событие 4.1.2.1. не наступило. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции, решением Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума проведение VI Восточного экономического форума в 2020 году отменено. Письмом Минвостокразвития России от 07.10.2020 № КИ-02-04/11854 в Правительство Российской Федерации внесен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» (далее - Госпрограмма), содержащий предложения по корректировке сроков наступления данного контрольного события в Плане реализации Госпрограммы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 4.1.2.1.: КС 4.1.2.1.: В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции, решением Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума проведение VI Восточного экономического форума в 2020 году отменено.									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации по КС 4.1.2.1.: Письмом Минвостокразвития России от 07.10.2020 № КИ-02-04/11854 в Правительство Российской Федерации внесен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» (далее - Госпрограмма), содержащий предложения по корректировке сроков наступления данного контрольного события в Плане реализации Госпрограммы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.									
4.1.2.1	Контрольное событие 4.1.2.1. Проведен Восточный экономический форум	1	Симоенко В.Е., Директор Международного департамента Минвостокразвития России	30.09.2020	-	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программа	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.3.	Мероприятие 4.1.3. Разработка основных планируемых мер правового регулирования в сфере реализации основного мероприятия "Продвижение экспортных и инвестиционных возможностей регионов Дальнего Востока, в том числе новых инструментов экономической политики на Дальнем Востоке"	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного департамента Министростроительства России	31.12.2020		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Основное мероприятие 4.2 Соединение привлеченно инвестиций и развитию человеческого капитала на территории Дальнего Востока	X	Тырцев С.А., первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	1 416 239,80	1 494 999,50	596 060,29	0,00
4.2.1	Мероприятие 4.2.1 Соединение развитию человеческого капитала на территории Дальнего Востока	X	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министростроительства России	31.12.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.12.2022. Контрольное событие 4.2.1.4. наступило в срок до 30.06.2020. По состоянию на 30.06.2020 трудоустроено 2 832 чел. (накопительным итогом), из них 1 299 чел. во II квартале 2020 года. Дополнительно, в связи со сложившейся макроэкономической ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, разработан проект программы по трудоустройству граждан Российской Федерации на рабочие места, созданные на территории Дальневосточного федерального округа. Контрольное событие 4.2.1.10. наступило 30.09.2020. Произведен расчет "Индекса развития человеческого капитала" на Дальнем Востоке, результаты расчетов представлены в Министростроительства России письмом АНО "АРЧК ДВФ" от 30.09.2020 № 1547-СХ. Контрольное событие 4.2.1.13. наступило в срок до 31.03.2020. Произведен расчет кадровой потребности ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа с распределением по регионам с учетом требований к уровню образования, а также формирование предложений об объемах и структуре подготовки кадров с высшим образованием и средним профессиональным образованием. Данная информация направлена письмом Министростроительства России от 30.03.2020 № 03-14/3481. в Минобрнауки России, Минпросвещения России, высшие исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.	550 897,30	504 349,50	193 892,69	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 4.2.1.: нет, КС 4.2.1.4., 4.2.1.10., 4.2.1.13.: нет									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации/ минимизации не требуется									
4.2.1.4.	Контрольное событие 4.2.1.4. Обеспечены трудовыми ресурсами рабочие места, созданные в рамках территорий опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и реализуемых инвестиционных проектов	1	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министростроительства России	30.06.2020	30.06.2020	X	X	X	X	X	X
4.2.1.10.	Контрольное событие 4.2.1.10. Подготовка "Индекса развития человеческого капитала"	1	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министростроительства России	30.09.2020	30.09.2020	X	X	X	X	X	X
4.2.1.13	Контрольное событие 4.2.1.13. Произведен расчет кадровой потребности ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа с распределением по регионам с учетом требований к уровню образования, а также формирование предложений об объемах и структуре подготовки кадров с высшим образованием и средним профессиональным образованием	1,5	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министростроительства России	31.03.2020	30.03.2020	X	X	X	X	X	X
4.2.2	Мероприятие 4.2.2 Обеспечение реализации федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ	X	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Мероприятие 4.2.3 Улучшение демографической ситуации на Дальнем Востоке	X	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министростроительства России	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	Мероприятие 4.2.4. Проведение мероприятий инвестиционного продвижения, направленных на привлечение инвестиций на Дальний Восток	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного департамента Министростроительства России	31.12.2022		X	X	865 342,50	990 650,00	402 167,60	0,00
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития											
	X	X	X	X	X	X	X	30 638 905,00	26 587 427,90	14 008 574,17	0,00
5.1	Основное мероприятие 5.1 Научно-методическое, информационное и организационное обеспечение реализации государственной программы	X	Цыганов К.А., заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	91 101,40	91 101,40	68 326,05	0,00
5.1.1	Мероприятие 5.1.1. Утверждено государственное задание государственному автономному учреждению	X	Цыганов К.А., заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2022		X	X	91 101,40	91 101,40	68 326,05	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программа	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.2.	Мероприятие 5.1.2. Представлены отчеты подведомственными государственными автономными научными учреждениями о выполнении государственного задания	X	Никифоров Д.С., Директор Бюджетного департамента Министрства развития России	31.01.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.01.2022. Контрольное событие 5.1.2.1 наступило в срок до 31.01.2020. Отчет ФАНУ «Востокосплайн» о выполнении государственного задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утвержден в системе электронного бюджета 15.01.2020.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 5.1.2.: нет, КС 5.1.2.1.: нет									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации/ минимизации не требуется									
5.1.2.1.	Контрольное событие 5.1.2.1. Представлены отчеты подведомственными государственными автономными научными учреждениями о выполнении государственного задания	1	Никифоров Д.С., Директор Бюджетного департамента Министрства развития России	31.01.2020	15.01.2020	X	X	X	X	X	X
5.1.3.	Мероприятие 5.1.3. Представлены подведомственными государственными автономными научными учреждениями отчеты о проделанной работе в целях выполнения государственного задания	X	Никифоров Д.С., Директор Бюджетного департамента Министрства развития России	14.10.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 14.10.2022. Контрольное событие 5.1.3.1. наступило в срок до 14.04.2020. Отчет ФАНУ «Востокосплайн» о проделанной работе в целях выполнения государственного задания представлен в Министрства развития России письмом ФАНУ "Востокосплайн" от 31.03.2020 № 02-05/78. Контрольное событие 5.1.3.2. наступило в срок до 14.07.2020. Отчет ФАНУ «Востокосплайн» о проделанной работе в целях выполнения государственного задания представлен в Министрства развития России письмом ФАНУ "Востокосплайн" от 02.07.2020 № 02-05/178.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 5.1.3.: нет, КС 5.1.3.1., 5.1.3.2.: нет									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации/ минимизации не требуется									
5.1.3.1.	Контрольное событие 5.1.3.1. Представлены подведомственными государственными автономными научными учреждениями отчеты о проделанной работе в целях выполнения государственного задания		Никифоров Д.С., Директор Бюджетного департамента Министрства развития России	14.04.2020	31.03.2020	X	X	X	X	X	X
5.1.3.2.	Контрольное событие 5.1.3.2. Представлены подведомственными государственными автономными научными учреждениями отчеты о проделанной работе в целях выполнения государственного задания		Никифоров Д.С., Директор Бюджетного департамента Министрства развития России	14.07.2020	02.07.2020	X	X	X	X	X	X
5.2	Основное мероприятие 5.2 Реализация мероприятий в области сбалансированного территориального развития Дальневосточного федерального округа	X	Цыганов К.А., заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Мероприятие 5.2.1 Реализация мероприятий долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре	X	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министрства развития России	31.12.2020		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Мероприятие 5.2.2. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре	X	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министрства развития России	15.03.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 15.03.2022. Контрольное событие 5.2.2.1 наступило в срок до 15.03.2020. Доклад о ходе реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амур представлен в Правительство Российской Федерации письмом Министрства развития России КП403-04/2720 от 15.03.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 5.2.2.: нет, КС 5.2.2.1.: нет									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации/ минимизации не требуется									
5.2.2.1.	Контрольное событие 5.2.2.1. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре	X	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министрства развития России	15.03.2020	13.03.2020	X	X	X	X	X	X
5.3	Основное мероприятие 5.3 Обеспечение деятельности аппарата ответственного исполнителя	X	Козлов А.А., Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока	31.12.2025		X	X	1 036 806,20	915 592,00	543 424,54	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3.1	Мероприятие мониторинга и анализа реализации мероприятий в рамках обеспечения деятельности аппарата ответственного исполнителя	X	Никифоров Д.С., Директор Бюджетного департамента Министространства России	31.12.2022		X	<p>Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.12.2022.</p> <p>Контрольное событие 5.3.1.1 наступило в срок до 01.03.2020. Проведена оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и подготовлен отчет за 2019 год о ходе ее реализации. Отчет представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России письмом Министространства России от 27.02.2020 № КЦ-02-04/2051, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p> <p>Контрольное событие 5.3.1.2 наступило в срок до 25.04.2020. Проведена оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и подготовлен уточненный отчет за 2019 год о ходе ее реализации. Уточненный отчет представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России письмом Министространства России от 23.04.2020 № КЦ-02-04/4500, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p> <p>Контрольное событие 5.3.1.7 наступило в срок до 01.08.2020. Сведения о ходе мер, направленных на повышение качества финансового менеджмента, направлены в Минфин России письмом Министространства России от 30.07.2020 № 02-14/8512.</p> <p>Контрольное событие 5.3.1.10 наступило в срок до 31.03.2020.</p> <p>В соответствии с планом-графиком проведения контрольных мероприятий на 2020 г. от 09.12.2019 № АК-06-30/3 (далее - план-график) в I квартале 2020 г. были запланированы к проведению и проведены фактически контрольные мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> с 27.01.2020 по 20.02.2020 - ФКУ «Объект № 5066» (соблюдение законодательства при исполнении бюджетной сметы); с 07.02.2020 по 20.02.2020 - ФКУ «Объект № 5066» (соблюдение законодательства в сфере закупок); с 20.02.2020 по 10.03.2020 - АО «КРДВ» (достижение показателей результативности по соглашению о субсидии и гос. программе); с 02.03.2020 по 16.03.2020 - АНО «АПИ» (достижение показателей результативности по соглашению о субсидии и гос. программе); с 13.03.2020 по 27.03.2020 - АНО «АРЧК» (достижение показателей результативности по соглашению о субсидии и гос. программе); с 13.03.2020 по 31.03.2020 - ООО «Албанский рудник» (соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии). <p>Контрольное событие 5.3.1.11 наступило в срок до 30.06.2020.</p> <p>В соответствии с планом-графиком проведения контрольных мероприятий на 2020 г., утвержденным Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики А.А. Козловым 09.12.2019 № АК-06-30/3 (далее - план-график) были запланированы к проведению и проведены фактически во II квартале 2020 г. контрольные мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> с 15.04.2020 по 15.05.2020 - АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» (соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии); с 18.05.2020 по 19.06.2020 - АО «Артгокс» (соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии). <p>Проверки начаты и завершены в установленные сроки. Акты вручены, заместителем Министра результаты доложены.</p> <ul style="list-style-type: none"> с 15.06.2020 по 29.06.2020 - АО «Таранская золоторудная компания» (соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии); с 13.03.2020 по 14.04.2020 - ФАНУ «Востокоспелано» (Результативность использования средств субсидии. Выполнение государственного задания). Акт вручен, заместителем Министра результаты доложены. <p>Контрольное событие 5.3.1.12 наступило в срок до 30.09.2020.</p> <p>В соответствии с планом-графиком проведения контрольных мероприятий на 2020 г., утвержденным Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики А.А. Козловым 09.12.2019 № АК-06-30/3 (далее - план-график) были запланированы к проведению и проведены фактически в III квартале 2020 г. контрольные мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> с 29.06.2020 по 28.08.2020 - Контроль за осуществлением субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, расходов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планом социального развития контрольного экономического роста (по отдельным объектам и мероприятиям) - проверены Республика Бурятия, Забайкальский край, Приморский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Магаданская область, Хабаровский край, Камчатский край; с 29.07.2020 по 28.08.2020 - Магаданская область в части реализации мероприятия по использованию авиотехники, приобретенной за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 1042-р (инициальная проверка); с 30.07.2020 по 17.08.2020 - АО «Нольше Магадано» (соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии). <p>Проверки начаты и завершены в установленные сроки. Акты вручены, заместителем Министра результаты доложены.</p>	1 036 806,20	915 592,00	543 424,54	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 5.3.1.: нет, КС 5.3.1.1., 5.3.1.2., 5.3.1.7., 5.3.1.10., 5.3.1.11., 5.3.1.12.: нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации не требуется									
5.3.1.1	Контрольное событие 5.3.1.1. Проведена оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и подготовлен отчет (уточненный отчет) о ходе ее реализации (представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")	X	Никифоров Д.С., Директор Бюджетного департамента Министространства России	01.03.2020	27.02.2020	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.3.1.2.	Контрольное событие 5.3.1.2. Проведена оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и подготовлен отчет (текущий отчет) о ходе ее реализации (представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")		Никифоров Д.С., Директор Бюджетного департамента Минэкономразвития России	25.04.2020	23.04.2020		X	X	X	X	X	
5.3.1.7.	Контрольное событие 5.3.1.7. Направлены в Минфин России сведения о ходе реализации мер, направленных на повышение качества финансового менеджмента		Никифоров Д.С., Директор Бюджетного департамента Минэкономразвития России	01.08.2020	30.07.2020		X	X	X	X	X	
5.3.1.10.	Контрольное событие 5.3.1.10. Проведены плановые проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и иных форм поддержки институтами развития и получателями субсидий (100 процентов запланированных в соответствующем квартале)	1	Яковенко Д.А., Заместитель директора Бюджетного департамента	31.03.2020	31.03.2020		X	X	X	X	X	
5.3.1.11.	Контрольное событие 5.3.1.11. Проведены плановые проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и иных форм поддержки институтами развития и получателями субсидий (100 процентов запланированных в соответствующем квартале)	1	Минэкономразвития России (Заместитель директора Бюджетного департамента Яковенко Д.А.)	30.06.2020	30.06.2020		X	X	X	X	X	
5.3.1.12.	Контрольное событие 5.3.1.12. Проведены плановые проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и иных форм поддержки институтами развития и получателями субсидий (100 процентов запланированных в соответствующем квартале)	1	Минэкономразвития России (Заместитель директора Бюджетного департамента Яковенко Д.А.)	30.09.2020	30.09.2020		X	X	X	X	X	
5.3.2.	Мероприятие 5.3.2. Осуществлен на ежедневной основе мониторинг отбора, подготовки и сопровождения высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящими в Дальневосточный федеральный округ, проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках Национальной системы гарантий и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение неисполненных ими доходов по кредитам	X	Федотовский А.Н., Директор Инвестиционного департамента Минэкономразвития России	31.12.2022			X	X	0,00	0,00	0,00	
5.4	Основное мероприятие 5.4 Развитие центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	X	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минэкономразвития России	01.03.2022			X	X	29 510 997,40	25 580 734,50	13 396 823,58	0,00
5.4.1	Мероприятие 5.4.1. Осуществление мониторинга расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых представляется иной межбюджетный трансферт	X	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минэкономразвития России	10.10.2021			X		29 510 997,40	25 580 734,50	13 396 823,58	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 5.4.1.: нет, КС 5.4.1.1., 5.4.1.2.: нет										
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации не требуется										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.4.1.1.	Контрольное событие 5.4.1.1. Предоставлены субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых представляется иной межбюджетный трансферт		Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министрострава России	10.04.2020	03.04.2020	X	X	X	X	X	X
5.4.1.2.	Контрольное событие 5.4.1.2. Предоставлены субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых представляется иной межбюджетный трансферт		Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министрострава России	10.07.2020	09.07.2020	X	X	X	X	X	X
5.4.2.	Мероприятие 5.4.2. Осуществление мониторинга достижения результатов предоставления иного межбюджетного трансферта	X	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министрострава России	31.01.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.01.2022. Контрольное событие 5.4.2.1. наступило в срок до 31.01.2020. Отчеты о достижении результатов предоставления иного межбюджетного трансферта представлены субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, в срок в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - ЭБ) или на бумажном носителе: 1. Республика Бурятия - 20.01.2020 в ЭБ; 2. Республика Саха (Якутия) - 20.01.2020 в ЭБ; 3. Забайкальский край - 20.01.2020 в ЭБ; 4. Камчатский край - 17.01.2020 в ЭБ; 5. Приморский край - 20.01.2020 в ЭБ; 6. Хабаровский край - исх.№ 04.2.10-496 от 20.01.2020; 7. Амурская область - 17.01.2020 в ЭБ; 8. Магаданская область - 16.01.2020 в ЭБ; 9. Сахалинская область - 20.01.2020 в ЭБ; 10. Еврейская автономная область - исх.№ 133/20 от 20.01.2020; 11. Чукотский автономный округ - 21.01.2020 в ЭБ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 5.4.2.: нет, КС 5.4.2.1.: нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации не требуется									
5.4.2.1.	Контрольное событие 5.4.2.1. Предоставлены отчеты субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, о достижении результатов предоставления иного межбюджетного трансферта	X	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министрострава России	31.01.2020	21.01.2020	X	X	X	X	X	X
5.4.3.	Мероприятие 5.4.3. Реализация мероприятий по развитию центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	X	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министрострава России	01.03.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 01.03.2022. Контрольное событие 5.4.3.1. наступило в срок до 01.03.2020. В 2019 году реализованы 182 мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Информация о реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, будет направлена в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России в рамках уточненного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 5.4.3.: нет, КС 5.4.3.1.: нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации не требуется									
5.4.3.1.	Контрольное событие 5.4.3.1. Реализованы мероприятия по развитию центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	1	Смоляк Г.В., директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министрострава России	01.03.2020	01.03.2020	X	X	X	X	X	X
ФЦП 6. Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы											
	X	X	X	X	X	X	X	448 471,50	339 540,00	310 585,35	0,00
6.1.	Мероприятие 6.1. Развитие системы оказания медицинской помощи на Курильских островах	X	Яковлева Т.В., Первый заместитель Министра, Минздрава России	31.12.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.12.2022. Контрольное событие 6.1.5. наступило 20.04.2020. Получено заключение экспертной проектной документации от 15.04.2020 № 65-1-1-2-01/2806-2020. Проектно-сметная документация утверждена приказом ГКУ "Дирекция программы "Курилы" от 20.04.2020 № 70-41. Контрольное событие 6.1.7. наступило в срок до 02.04.2020. Для проектирования объекта разработаны специальные технические условия (далее - СТУ) (договор № 169/2019 от 11.11.2019). СТУ согласованы Министром России 28.02.2020. Получено положительное заключение экспертной проектной документации от 02.04.2020 № 65-1-1-2-010131-2020.	130 000,00	130 000,00	78 849,54	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программа	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 6.1.1.	КС 6.1.5.: По итогам результатов инженерных изысканий (Заключение экспертизы от 29.07.2019) сейсмичность площадки для строительства объекта составила более 9 баллов, в связи с чем возникла необходимость разработки СТУ для проектирования. Срыв сроков произошел по причине длительного согласования СТУ в Министерстве России. По замечаниям экспертов Министров России, исполнителем работ были внесены изменения в СТУ и направлены повторно в Министрой России. Учитывая утвержденный регламент рассмотрения СТУ, общие сроки рассмотрения документации при отработке замечаний увеличиваются на 30 календарных дней с даты получения Министерством России откорректированных СТУ.								
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации по контрольному событию 6.1.5: Правительством Сахалинской области усилен контроль за сроками разработки рабочей документации. Меры нейтрализации/ минимизации по контрольному событию 6.1.7 не требуются, так как уже получено положительное заключение экспертизы проектной документации от 02.04.2020 № 65-1-1-2-010131-2020.									
6.1.5.	Контрольное событие 6.1.5. Разработана проектная документация для строительства объекта "Участок врача общей практики в с. Маложуринское, о. Шикотан"	X	Правительство Сахалинской области (Министр строительства Сахалинской области Станченко Т.Г.)	31.03.2020	20.04.2020	X	X	X	X	X	X
6.1.7.	Контрольное событие 6.1.7. Разработана проектная документация для строительства объекта "Фельдшерско-акушерский пункт с. Дубовое, о. Кунашир"	X	Правительство Сахалинской области (Министр строительства Сахалинской области Станченко Т.Г.)	31.03.2020	02.04.2020	X	X	X	X	X	X
6.2.	Мероприятие 6.2. Создание и развитие системы комплексной безопасности и защиты от рисков чрезвычайных ситуаций (укрупненное мероприятие)	X	МЧС России (Заместитель Министра, Гречушкин И.Н.)	31.12.2020		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.12.2020. Контрольное событие 6.2.1. наступило в срок до 30.09.2020. Произведено оснащение объектов Аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах, в том числе поставлено оборудование: 6 катеров с подвесным лодочным мотором и с трейлером для его перевозки и 2 резиновые лодки, 2 единицы 20-ти футовых контейнеров, 1 единица вертолета, 2 единицы грузоподъемных снегоболотоходов, 2 единицы легкового автомобиля UAZ Pickup, 2 единицы гидравлического аварийно-спасательного инструмента, 2 комплекта снаряжения водолазного, 1 единица грузового автомобиля с крано-манипуляторной установкой, системы комплексного наблюдения за геодинамическими процессами (сейсмической и вулканической активностью) на островах Кунашир и Итуруп, система автоматизированных измерительных систем контроля радиационной обстановки на островах Кунашир и Итуруп, система автоматизированных метеорологических комплексов на островах Кунашир и Итуруп, система автоматизированных измерительных систем производственно-экологического мониторинга на островах Кунашир и Итуруп и т.	158 931,50	50 000,00	121 455,71	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 6.2.: нет, КС 6.2.1.: нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации не требуются									
6.2.1.	Контрольное событие 6.2.1. Поставлено оборудование для технического оснащения Аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах	1	МЧС России (Заместитель Министра Барышев П.Ф.)	30.09.2020	30.09.2020	X	X	X	X	X	X
6.3.	Мероприятие 6.3. Строительство (реконструкция) объектов в интересах органов внутренних дел на территории Курильских островов (укрупненное мероприятие) (МВД России)	X	Инстанкин Ю.Н., заместитель начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению, МВД России	31.12.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.12.2022. Контрольное событие 6.3.1. наступило в срок до 30.06.2020. По объекту «Строительство комплекса зданий и сооружений ОМВД России, по Курильскому городскому округу Сахалинской области, г. Курильск» 08.06.2020 заключен государственный контракт № 0161100003820000018 с акционерным обществом «Сахалинский трест инженерно-строительных изысканий». Контрольное событие 6.3.3. наступило в срок до 30.09.2020. По объекту «Строительство комплекса зданий и сооружений ОМВД России, по Северо-Курильскому городскому округу Сахалинской области, г. Северо-Курильск» 15.06.2020 заключен государственный контракт № 0161100003820000019 с акционерным обществом «Сахалинский трест инженерно-строительных изысканий».	29 540,00	29 540,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 6.3.: нет, КС 6.3.1., 6.3.3.: нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации не требуются									
6.3.1.	Контрольное событие 6.3.1. Заключен контракт на проведение проектно-изыскательских работ на строительство комплекса зданий и сооружений отдела МВД России по Курильскому городскому округу Сахалинской области, г. Курильск	1	Инстанкин Ю.Н., заместитель начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению, МВД России	30.06.2020	08.06.2020	X	X	X	X	X	X
6.3.3.	Контрольное событие 6.3.3. Заключен контракт на проведение проектно-изыскательских работ на строительство зданий и сооружений отдела МВД России по Северо-Курильскому городскому округу Сахалинской области, г. Северо-Курильск	1	МВД России (заместитель начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению Инстанкин Ю.Н.)	30.09.2020	15.06.2020	X	X	X	X	X	X
6.4.	Мероприятие 6.4. Развитие морского грузового и пассажирского сообщения между островами Курильской гряды, островом Сахалин и материком (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Рт Гир Сов)	31.12.2020		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программа	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.5.	Мероприятие 6.5. Развитие портовой инфраструктуры на Курильских островах (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Рт Гир Сон)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Мероприятие 6.6. Реконструкция автомобильной дороги Южно-Курильск - Головинино, о. Кунашир (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Рт Гир Сон)	31.12.2021		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7.	Мероприятие 6.7. Реконструкция автомобильной дороги Курильск - аэропорт Буревестник (укрупненное мероприятие) (Розавадор, Правительство Сахалинской области)	X	Правительство Сахалинской области (И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Рт Гир Сон)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.	Мероприятие 6.8. Формирование институтов развития и обеспечивающей инфраструктуры (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Радченко И.Б.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.	Мероприятие 6.9. Создание Курильского туристско-рекреационного комплекса (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (И.о. руководителя агентства по туризму Сахалинской области Пахалкова Н.М.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10.	Мероприятие 6.10. Создание Курильского туристско-рекреационного комплекса (укрупненное мероприятие) (НИОКР)	X	Правительство Сахалинской области (И.о. руководителя агентства по туризму Сахалинской области Пахалкова Н.М.)	31.12.2021		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.11.	Мероприятие 6.11. Мероприятия по государственному стимулированию бизнеса (включая целевую поддержку промышленных предприятий, производящих продукцию из возобновляемых биологических ресурсов, на частичную компенсацию затрат на энергоснабжение) (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Ом С.В.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12.	Мероприятие 6.12. Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры для развития жилищного строительства (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (Министр строительства Сахалинской области Станенко Т.Г.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.13.	Мероприятие 6.13. Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (Министр строительства Сахалинской области Станенко Т.Г.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.14.	Мероприятие 6.14. Строительство жилых домов на острове Кунашир (в том числе проектные и изыскательские работы) и (или) приобретение квартир в новых жилых домах	X	Правительство Сахалинской области (Министр строительства Сахалинской области Станенко Т.Г.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.15.	Мероприятие 6.15. Строительство жилых домов на острове Шикотан (в том числе проектные и изыскательские работы) и (или) приобретение квартир в новых жилых домах	X	Правительство Сахалинской области (Министр строительства Сахалинской области Станенко Т.Г.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.16.	Мероприятие 6.16. Строительство жилых домов на острове Итуруп (в том числе проектные и изыскательские работы) и (или) приобретение квартир в новых жилых домах	X	Правительство Сахалинской области (Министр строительства Сахалинской области Станенко Т.Г.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.17.	Мероприятие 6.17. Строительство жилых домов в г. Северо-Курильске на острове Парамушир (в том числе проектные и изыскательские работы) и (или) приобретение квартир в новых жилых домах	X	Правительство Сахалинской области (Министр строительства Сахалинской области Станенко Т.Г.)	31.12.2020		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.18.	Мероприятие 6.18. Модернизация энергетической инфраструктуры на базе нетрадиционных источников энергии и развития электрических сетей (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (руководитель агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области Токарев Е.Г.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.19.	Мероприятие 6.19. Совершенствование инфраструктуры общего и дошкольного образования (укрупненное мероприятие)	X	Станенко Т.Г., Министр строительства Сахалинской области, Правительство Сахалинской области	31.12.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания 31.12.2022. Контрольное событие 6.19.9 наступило в срок до 30.06.2020. Заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от 27.02.2020 № 21/2020. Подрядчик - ООО "СК Град", цена контракта - 948 076,3 тыс. рублей, срок выполнения работ - 31.07.2022.	130 000,00	130 000,00	110 280,10	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 6.19.: нет, КС 6.19.9.: нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации не требуются									
6.19.9.	Контрольное событие 6.19.9. Заключен государственный контракт на строительство объекта "Школа-детский сад в с. Головинино, о. Кунашир"		Правительство Сахалинской области (Министр строительства Сахалинской области Стаценко Т.Г.)	30.06.2020	27.02.2020	X	X	X	X	X	X
6.20.	Мероприятие 6.20. Развитие учреждений культуры (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (Министр строительства Сахалинской области Стаценко Т.Г.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.21.	Мероприятие 6.21. Мероприятия по привлечению специалистов, включая стимулирующего характера для квалифицированных специалистов, переезжающих на постоянное место жительства и работы в учреждениях муниципального и областного подчинения	X	Правительство Сахалинской области (Руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Бабич Т.Г.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00