



**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
И АРКТИКИ
(МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА**

Бурденко ул., д.14, Москва, 119121
Тел.: (495) 531-06-44, факс: (495) 531-06-55
E-mail: msk@minvr.ru,
<http://www.minvr.ru>

20.10.2021 № МШ-02-14/14365

Минэкономразвития России

Минфин России

На № _____ от _____

О представлении ежеквартального мониторинга

Минвостокразвития России в соответствии с пунктом 30(1) Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588, информирует, что приказом Минвостокразвития России от 01.04.2021 № 55 утвержден детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» на очередной финансовый 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (далее – детальный план-график, Госпрограмма).

На основе детального плана-графика в соответствии пунктом 74 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 582, Минвостокразвития России подготовлен отчет о выполнении контрольных событий плана реализации и детального плана-графика реализации Госпрограммы в III квартале 2021 года.

План реализации и детальный план-график реализации Госпрограммы сформирован в аналитической информационной системе обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в сети «Интернет» (www.programs.gov.ru).

Приложение: на 15 л. в 1 экз.



М.М. Шамьюнов

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3.2.	Контрольное событие 1.1.3.2. Предоставлены меры государственной поддержки для создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе из средств федерального бюджета в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации	1	Алтабаев В.В., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	30.06.2021	30.06.2021	X	X	X	X	X	X
1.1.3.3.	Контрольное событие 1.1.3.3. Предоставлены меры государственной поддержки для создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе из средств федерального бюджета в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации	1	Алтабаев В.В., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	30.09.2021	30.09.2021	X	X	X	X	X	X
1.1.4.	Мероприятие 1.1.4. Предоставление субсидий управляющей компании на осуществление функции управления территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	X	Алтабаев В.В., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	10.10.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 10.10.2023. Контрольное событие 1.1.4.1. наступило в срок до 07.04.2021. Письмом от 07.04.2021 № 001-3471 АО "КРДВ" предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия; Контрольное событие 1.1.4.2. наступило в срок до 10.07.2021, 06.07.2021 в системе "Электронный бюджет" от АО "КРДВ" получен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия.	2 147 150,80	1 121 780,00	1 115 097,11	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.4.: нет КС 1.1.4.1., КС 1.1.4.2.: нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации: не требуется									
1.1.4.1.	Контрольное событие 1.1.4.1. Предоставлен отчет о расходах управляющей компании, источником финансового обеспечения которых является субсидия		Алтабаев В.В., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	10.04.2021	07.04.2021	X	X	X	X	X	X
1.1.4.2.	Контрольное событие 1.1.4.2. Предоставлен отчет о расходах управляющей компании, источником финансового обеспечения которых является субсидия		Алтабаев В.В., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	10.07.2021	06.07.2021	X	X	X	X	X	X
1.1.5.	Мероприятие 1.1.5. Предоставление по льготной ставке кредитов инвестиционным проектам резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток	X	Чернов И.А., Директор Департамента инвестиционного развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	31.12.2023		X	X	1 000 000,00	1 000 000,00	30 280,00	0,00
1.1.6.	Мероприятие 1.1.6. Разработка основных планируемых мер правового регулирования в сфере реализации основного мероприятия "Создание и развитие территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"	X	Жданов А.А., Директор Административно-правового департамента Минвостокразвития России	30.09.2021		X	Мероприятие в срок не реализовано, срок окончания реализации - 08.10.2021. Контрольное событие 1.1.6.1. в срок до 30.09.2021 не наступило в связи с проведением согласительных процедур в соответствии с Регламентом Правительства Российской Федерации, вызванных наличием несогласованных позиций с Минфином России и Минэкономразвития России.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.6., КС 1.1.6.1.: изменение сроков подготовки законопроекта вызвано необходимостью проведения согласительных процедур в соответствии с Регламентом Правительства Российской Федерации в связи с наличием замечаний Минэкономразвития России и Минфина России.									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации: Законопроект доработан с учетом замечаний и предложений Минцифры России и Минфина России, согласован повторно без замечаний, внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 08.10.2021 № АЧ-16-04/13889.									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.6.1.	Контрольное событие 1.1.6.1. Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования управления территориями опережающего социально-экономического развития, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, и свободным портом Владивосток, а также повышения эффективности инвестиционной деятельности на территории Дальнего Востока" внесен в Правительство Российской Федерации		Жданов А.А., Директор Административно-правового департамента Минвостокразвития России	30.09.2021	08.10.2021	X	X	X	X	X	X
1.2	Основное мероприятие 1.2 Развитие свободного порта Владивосток	X	Гусейнов Г.Г., первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Проведение заседаний Наблюдательного совета свободного порта Владивосток с целью координации взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов, органов местного самоуправления, общественности, предпринимателей и инвесторов	X	Алтабаев В.В., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Мероприятие 1.2.2. Создание рабочих мест в свободном порте Владивосток	X	Алтабаев В.В., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2. Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе											
	X	X	X	X	X	X	X	132 417,50	132 417,50	0,00	0,00
2.1	Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по отбору инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока	X	Бобраков А.Ю., заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Мероприятие 2.1.1. Проведение заседания президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока	X	Чернов И.А., Директор Департамента инвестиционного развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Мероприятие 2.1.2. Принятие решения о проведении отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, или об изменении показателей реализации инвестиционных проектов	X	Чернов И.А., Директор Департамента инвестиционного развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	30.11.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Основное мероприятие 2.2 Государственная поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дальнего Востока	X	Гусейнов Г.Г., первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	132 417,50	132 417,50	0,00	0,00
2.2.1.	Мероприятие 2.2.1. Реализация мер государственной поддержки инвестиционных проектов, подлежащих реализации на Дальнем Востоке	X	Алтабаев В.В., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	31.12.2023		X	X	132 417,50	132 417,50	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.2	Мероприятие 2.2.2. Представлены инвесторами отчеты по реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе	X	Алтабаев В.В., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	15.10.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.12.2023. Контрольное событие 2.2.2.1. наступило в срок до 15.01.2021. Инвесторами инвестиционных проектов, подлежащих реализации в Дальневосточном федеральном округе, представлены в АО "КРДВ" отчеты о результатах деятельности по итогам 4 квартала 2020 года. Контрольное событие 2.2.2.2. наступило в срок до 15.04.2021. Резидентами ТОР и СПВ (1856 резидентов) представлены в АО "КРДВ" отчеты о результатах деятельности по итогам 1 квартала 2021 года. Контрольное событие 2.2.2.3. наступило в срок до 15.07.2021. Резидентами ТОР и СПВ (1856 резидентов) представлены в АО "КРДВ" отчеты о результатах деятельности по итогам 11 квартала 2021 года.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 2.2.2: нет КС 2.2.2.1., КС 2.2.2.2., КС 2.2.2.3.: нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации: не требуется									
2.2.2.1.	Контрольное событие 2.2.2.1. Представлены инвесторами отчеты по реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе	1	Алтабаев В.В., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	15.01.2021	15.01.2021	X	X	X	X	X	X
2.2.2.2.	Контрольное событие 2.2.2.2. Представлены инвесторами отчеты по реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе	1	Алтабаев В.В., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	15.04.2021	15.04.2021	X	X	X	X	X	X
2.2.2.3.	Контрольное событие 2.2.2.3. Представлены инвесторами отчеты по реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе	1	Алтабаев В.В., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	15.07.2021	15.07.2021	X	X	X	X	X	X
2.2.3.	Мероприятие 2.2.3. Создание объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта	X	Алтабаев В.В., Директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Мероприятие 2.2.4. Реализация мер нефинансовой поддержки инвестиционных проектов, подлежащих реализации на Дальнем Востоке	X	Чернов И.А., Директор Департамента инвестиционного развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Основное мероприятие 2.4. Реализация инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики"	X	Бобраков А.Ю., заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	Мероприятие 2.4.1. Признание приоритетными инвестиционных проектов, подлежащих реализации на Дальнем Востоке, в целях предоставления поддержки за счет средств акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики"	X	Чернов И.А., Директор Департамента инвестиционного развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	Мероприятие 2.4.2. Представлены отчеты инвесторами инвестиционных проектов о достижении показателей результативности в соответствии с инвестиционными соглашениями с акционерным обществом "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики"	X	Чернов И.А., Директор Департамента инвестиционного развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	31.03.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.03.2023. Контрольное событие 2.4.2.1. наступило в срок до 31.03.2021 инвесторами инвестиционных проектов представлены отчеты о достижении показателей результативности в соответствии с инвестиционными соглашениями.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 2.4.2: нет КС 2.4.2.1.: нет									

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации: не требуется									
2.4.2.1.	Контрольное событие 2.4.2.1. Представлены инвесторами инвестиционных проектов отчеты о достижении показателей результативности в соответствии с инвестиционными соглашениями с акционерным обществом "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики"	1	Чернов И.А., Директор Департамента инвестиционного развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	31.03.2021	31.03.2021	X	X	X	X	X	X
Подпрограмма 4. Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока											
	X	X	X	X	X	X	X	545 132,10	1 557 631,20	407 240,60	0,00
4.1	Основное мероприятие 4.1 Продвижение экспортных и инвестиционных возможностей регионов Дальнего Востока, в том числе новых инструментов экономической политики на Дальнем Востоке	X	Бобраков А.Ю., заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Мероприятие 4.1.1 Информирование потенциальных инвесторов об экспортных и инвестиционных возможностях регионов Дальнего Востока, в том числе новых инструментах экономической политики на Дальнем Востоке на площадках российских и международных экономических (инвестиционных, отраслевых) форумов и выставок	X	Невзоров Д.А., Директор Департамента международного сотрудничества и технологического развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Мероприятие 4.1.2 Проведение Восточного экономического форума	X	Невзоров Д.А., Директор Департамента международного сотрудничества и технологического развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	30.09.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 30.09.2023. Контрольное событие 4.1.2.1, наступило в срок до 30.09.2021. В период со 2 по 4 сентября 2021 года в г. Владивостоке состоялся VI Восточный экономический форум.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 4.1.2.: нет КС 4.1.2.1.: досрочно исполнено									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации: не требуется									
4.1.2.1.	Контрольное событие 4.1.2.1. Проведен Восточный экономический форум	1	Невзоров Д.А., Директор Департамента международного сотрудничества и технологического развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	30.09.2021	04.09.2021	X	X	X	X	X	X
4.2	Основное мероприятие 4.2 Содействие привлечению инвестиций и развитию человеческого капитала на территории Дальнего Востока	X	Бобраков А.Ю., заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	545 132,10	1 557 631,20	407 240,60	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2.1	Мероприятие 4.2.1 Содействие развитию человеческого капитала на территории Дальнего Востока	X	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	31.12.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.12.2023. Контрольное событие 4.2.1.4. , наступило в срок до 30.06.2021. По состоянию на 30.06.2020 трудоустроено 1 880 человек (накопительным итогом). В связи с ликвидацией в 2021 году АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике» функции, осуществляемые АНО "АРЧК" переданы АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». АО "КРДВ" изменен метод сбора информации по достигнуто рассматриваемого показателя, в связи с чем значения показателя могут быть уточнены по итогам представления отчетности резидентами ТОР и СПВ за II квартал 2021 года. Контрольное событие 4.2.1.10. , в срок до 30.09.2021 не наступило. Изменение сроков подготовки Навигатора востребованных профессий на Дальнем Востоке вызвано ликвидацией в 2021 году АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике». Функции, осуществляемые АНО "АРЧК" переданы АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Плановая дата подготовки АО "КРДВ" Навигатора востребованных профессий на Дальнем Востоке - 27.10.2021. Контрольное событие 4.2.1.13. , наступило в срок до 31.03.2021 Произведен расчет кадровой потребности ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа с распределением по регионам с учетом требований к уровню образования, а также формирование предложений об объемах и структуре подготовки кадров с высшим образованием и средним профессиональным образованием. Данная информация направлена письмом Минвостокразвития России от 30.03.2021 № 03-15/3961 в Минобрнауки России, Минпросвещения России, высшие исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.	153 614,40	567 253,20	128 232,89	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 4.2.1: нет КС 4.2.1.4., КС 4.2.1.10. - контрольное событие не наступило в установленный срок в связи с ликвидацией АНО "АРЧК" и передачей функций, осуществляемых АНО "АРЧК", АО "КРДВ", КС 4.2.1.13 : нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации по КС 4.2.1.10: Плановая дата подготовки АО "КРДВ" Навигатора востребованных профессий на Дальнем Востоке - 27.10.2021									
4.2.1.4.	Контрольное событие 4.2.1.4. Обеспечены трудовыми ресурсами рабочие места, созданные в рамках территорий опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и реализуемых инвестиционных проектов	1	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	30.06.2021	30.06.2021	X	X	X	X	X	X
4.2.1.10.	Контрольное событие 4.2.1.10. Подготовлен Навигатор востребованных профессий на Дальнем Востоке	1	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	30.09.2021		27.10.2021					
4.2.1.13	Контрольное событие 4.2.1.13. Произведен расчет кадровой потребности ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа с распределением по регионам с учетом требований к уровню образования, а также формирование предложений об объемах и структуре подготовки кадров с высшим образованием и средним профессиональным образованием	1,5	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	31.03.2021	30.03.2021	X	X	X	X	X	X
4.2.2	Мероприятие 4.2.2 Обеспечение реализации федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ	X	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Мероприятие 4.2.3 Улучшение демографической ситуации на Дальнем Востоке	X	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	31.12.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.12.2023. Контрольное событие 4.2.3.4. наступило в срок до 30.06.2021. Обеспечена реализация физкультурно-оздоровительной программы в муниципальных дошкольных учреждениях на территории четырех субъектов Дальневосточного федерального округа: Амурская область, г.Благовещенск, Приморский край г.Владивосток, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, Забайкальский край г.Чита. Общий охват - 6,0 тыс. воспитанников (по 1,5 тыс. человек в каждом городе).	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 4.2.3: нет КС 4.2.3.4.: нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации: не требуется									
4.2.3.4.	Контрольное событие 4.2.3.4. Проведены мероприятия по повышению общей физической подготовленности детей среднего и старшего дошкольного возраста с охватом 4,5 тыс. человек на территории трех субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа		Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	30.06.2021	30.06.2021	X	X	X	X	X	X
4.2.4.	Мероприятие 4.2.4. Проведение мероприятий инвестиционного продвижения, направленных на привлечение инвестиций на Дальний Восток	X	Чернов И.А., Директор Департамента инвестиционного развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	31.12.2023		X	X	391 517,70	990 378,00	279 007,71	0,00
4.2.5.	Мероприятие 4.2.5. Разработка основных планируемых мер правового регулирования в сфере реализации основного мероприятия "Содействие привлечению инвестиций и развитию человеческого капитала на территории Дальнего Востока" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"	X	Жданов А.А., Директор Административно-правового департамента Минвостокразвития России	30.09.2021		X	Мероприятие не реализовано, планируемый срок окончания реализации - 20.10.2021. Контрольное событие 4.2.5.1. в срок до 30.09.2021 не наступило в связи с проведением согласительных процедур в соответствии с Регламентом Правительства Российской Федерации, вызванных наличием несогласованных позиций по проекту постановления с Минфином России и Минцифры России.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 4.2.5., КС 4.2.5.1.: изменение сроков подготовки законопроекта вызвано проведением согласительных процедур в соответствии с Регламентом Правительства Российской Федерации в связи с наличием несогласованных позиций по проекту постановления с Минфином России и Минцифры России.									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации: Законопроект доработан с учетом замечаний и предложений, согласован повторно без замечаний. Ожидаемый срок внесения в Правительство Российской Федерации - 20.10.2021									
4.2.5.1.	Контрольное событие 4.2.5.1. Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования программы "Дальневосточный гектар")" внесен в Правительство Российской Федерации		Жданов А.А., Директор Административно-правового департамента Минвостокразвития России	30.09.2021		20.10.2021	X	X	X	X	X
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития											
	X	X	X	X	X	X	X	14 442 645,40	12 532 546,80	6 613 928,15	0,00
5.1	Основное мероприятие 5.1 Научно-методическое, информационное и организационное обеспечение реализации государственной программы	X	Шамьонов М.М., заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	164 125,60	164 125,60	123 094,20	0,00
5.1.1	Мероприятие 5.1.1. Утверждено государственное задание подведомственному государственному автономному учреждению	X	Шамьонов М.М., заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2023		X	X	164 125,60	164 125,60	123 094,20	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.2.	Мероприятие 5.1.2. Представлены отчеты подведомственными государственными автономными научными учреждениями о выполнении государственного задания	X	Чернов И.А., Директор Департамента инвестиционного развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	31.01.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.01.2023. Контрольное событие 5.1.2.1 наступило в срок до 31.01.2021. Письмом от 19.01.2021 № 02-05/9 ФАНУ «Востокгосплан» представлен отчет о выполнении государственного задания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 5.1.2.: нет КС 5.1.2.1.: нет									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации/ минимизации: не требуется									
5.1.2.1.	Контрольное событие 5.1.2.1. Представлены отчеты подведомственными государственными автономными научными учреждениями о выполнении государственного задания	1	Чернов И.А., Директор Департамента инвестиционного развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	31.01.2021	19.01.2021	X	X	X	X	X	X
5.1.3.	Мероприятие 5.1.3. Представлены подведомственными государственными автономными научными учреждениями отчеты о проделанной работе в целях выполнения государственного задания	X	Чернов И.А., Директор Департамента инвестиционного развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	14.10.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 14.10.2023. Контрольное событие 5.1.3.1. наступило в срок до 14.04.2021. Письмом от 09.04.2021 № 02-05/125 ФАНУ «Востокгосплан» представлен отчет проделанной работе в целях выполнения государственного задания в I квартале 2021 года. Контрольное событие 5.1.3.2. наступило в срок до 14.07.2021. Письмом от 09.07.2021 № 02-05/295 ФАНУ «Востокгосплан» представлен отчет проделанной работе в целях выполнения государственного задания в I - II квартале 2021 года.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 5.1.3.: нет КС 5.1.3.1., КС 5.1.3.2.: нет									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации/ минимизации: не требуется									
5.1.3.1.	Контрольное событие 5.1.3.1. Представлены подведомственными государственными автономными научными учреждениями отчеты о проделанной работе в целях выполнения государственного задания		Чернов И.А., Директор Департамента инвестиционного развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	14.04.2021	09.04.2021	X	X	X	X	X	X
5.1.3.2.	Контрольное событие 5.1.3.2. Представлены подведомственными государственными автономными научными учреждениями отчеты о проделанной работе в целях выполнения государственного задания		Чернов И.А., Директор Департамента инвестиционного развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	14.07.2021	09.07.2021	X	X	X	X	X	X
5.2	Основное мероприятие 5.2 Реализация мероприятий в области сбалансированного территориального развития Дальневосточного федерального округа	X	Шамыюнов М.М., заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Мероприятие 5.2.1 Реализация мероприятий долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре	X	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Мероприятие 5.2.2. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре	X	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	15.03.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 15.03.2023. Контрольное событие 5.2.2.1 наступило в срок до 15.03.2021 Доклад о ходе реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амур представлен в Правительство Российской Федерации письмом Минвостокразвития России АЧ-03-04/3142 от 12.03.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 5.2.2.: нет КС 5.2.2.1.: нет									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации/ минимизации: не требуется									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.1.	Контрольное событие 5.2.2.1. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольск-на-Амуре		Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министрства развития России	15.03.2021	12.03.2021	X	X	X	X	X	X
5.2.3.	Мероприятие 5.2.3. Реализация мероприятий долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области	X	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министрства развития России	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Мероприятие 5.2.4. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области	X	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министрства развития России	01.04.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 01.04.2023. Контрольное событие 5.2.4.1 наступило в срок до 01.04.2021. Письмом от 31.03.2021 № АЧ-03-04/4044 направлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 5.2.4.: нет КС 5.2.4.1.: нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации: не требуется									
5.2.4.1.	Контрольное событие 5.2.4.1. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области		Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министрства развития России	01.04.2021	31.03.2021	X	X	X	X	X	X
5.3	Основное мероприятие 5.3 Обеспечение деятельности аппарата ответственного исполнителя	X	Чесунов А.О., Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	31.12.2025		X	X	1 177 382,20	948 214,80	728 604,53	0,00
5.3.1	Мероприятие 5.3.1. Осуществление мониторинга и анализа реализации мероприятий в рамках обеспечения деятельности аппарата ответственного исполнителя	X	Логинов М.В., Директор Департамента бюджета и контроля Министрства развития России	31.12.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.12.2023. Контрольное событие 5.3.1.1 наступило в срок до 01.03.2021. Проведена оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и подготовлен отчет за 2020 год о ходе ее реализации. Отчет представлен в Правительство Российской Федерации, Министрства развития России и Минфин России письмом Министрства развития России от 26.02.2021 № МШ-02-04/2481, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Контрольное событие 5.3.1.2 наступило в срок до 25.04.2021. Проведена оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и подготовлен уточненный отчет за 2020 год о ходе ее реализации. Уточненный отчет представлен в Правительство Российской Федерации, Министрства развития России и Минфин России письмом Министрства развития России от 21.04.2021 № МШ-02-04/5114, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Контрольное событие 5.3.1.7 , наступило в срок до 01.08.2021. Письмом Министрства развития России от 23.07.2021 № МШ-16-14-9731 направлена в Минфин России информация по вопросу принятых мер по повышению кассового исполнения расходов федерального бюджета в 2021 году. Контрольное событие 5.3.1.10 , наступило в срок до 31.03.2021. В соответствии с планом-графиком проведения контрольных мероприятий на 2021 г. от 25.12.2020 № АЧ-02-30/11 в I квартале 2021 г. были запланированы к проведению и проведены фактически контрольные мероприятия: с 25.01.2021 по 19.02.2021 – ФКУ «Объект № 5066» (соблюдение законодательства при исполнении бюджетной сметы); с 08.02.2021 по 19.02.2021 – ФКУ «Объект № 5066» (соблюдение законодательства в сфере закупок); с 05.03.2021 по 19.03.2021 – ФАНУ «Востоксплан» (результативность использования средств субсидии, выполнение государственного задания). Проверки начаты и завершены в установленные сроки. Акты вручены...	1 177 382,20	948 214,80	728 604,53	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>Контрольное событие 5.3.1.11 наступило в срок до 30.06.2021.</p> <p>В соответствии с планом-графиком проведения контрольных мероприятий на 2021 г. от 25.12.2020 № АЧ-02-30/11 (в редакции от 22.03.2021 № АЧ-02-30/3 и от 12.05.2021 № АЧ-02-30/7) во II квартале 2021 г. были запланированы и проведены и проведены фактически контрольные мероприятия:</p> <p>с 17.05.2021 по 28.05.2021 – АНО «АРЧК ДВнА» (оценка полноты и достоверности отчетности за 2020 год и прошедший период 2021 года, ликвидационной отчетности) - проверка начата и завершена в установленный срок. Акт вручен, заместителю Министра о результатах доложено;</p> <p>с 27.05.2021 по 09.07.2021 – АНО «ИАЦ ГКРВА» (соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии в 2019 – 2020 годах) – принято решение о продлении проверки. Изучаются дополнительные материалы.</p> <p>с 15.06.2021 по 02.07.2021 – АНО «АШИ» (оценка полноты и достоверности отчетности за 2020 год и прошедший период 2021 года, ликвидационной отчетности) – плановый срок завершения проверки - III квартал 2021 года.</p> <p>Контрольное событие 5.3.1.12. наступило в срок до 30.09.2021.</p> <p>В соответствии с планом-графиком проведения контрольных мероприятий на 2021 г. от 25.12.2020 № АЧ-02-30/11 (в редакции от 22.03.2021 № АЧ-02-30/3, от 12.05.2021 № АЧ-02-30/7 и от 13.08.2021 № АЧ-02-30/12) (далее – плани-график) в III квартале 2021 г. были запланированы к проведению и фактически проведены следующие контрольные мероприятия:</p> <p>с 15.06.2021 по 02.07.2021 – АНО «АШИ» (оценка полноты и достоверности отчетности за 2020 год и прошедший период 2021 года, ликвидационной отчетности) – Проверка проведена. Акт вручен, заместителю Министра о результатах доложено;</p> <p>с 27.05.2021 по 09.07.2021 – АНО «ИАЦ ГКРВА» (соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии в 2019 – 2020 годах) – Проверка проведена. Акт вручен, заместителю Министра о результатах доложено;</p> <p>с 23.08.2021 по 22.10.2021 – субъекты РФ, входящие в ДФО (Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская область) (соблюдение условий, целей и порядка предоставления межбюджетных трансфертов в 2020 – 2021 годах) – Плановый срок завершения проверки в IV квартале 2021 года;</p> <p>с 13.09.2021 по 25.10.2021 – АО «КРД» (соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий в 2020 – 2021 годах) - Плановый срок завершения проверки в IV квартале 2021 года.</p>				
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 5.3.1: нет	КС 5.3.1.1, КС 5.3.1.2., КС 5.3.1.7., КС 5.3.1.10., КС 5.3.1.11., КС 5.3.1.12.: нет								
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации: не требуется									
5.3.1.1	Контрольное событие 5.3.1.1. Проведена оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и подготовлен отчет (уточненный отчет) о ходе ее реализации (представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")		Логинов М.В., Директор Департамента бюджета и контроля Минвостокразвития России	01.03.2021	26.02.2021	X	X	X	X	X	X
5.3.1.2	Контрольное событие 5.3.1.2. Проведена оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и подготовлен отчет (уточненный отчет) о ходе ее реализации (представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")		Логинов М.В., Директор Департамента бюджета и контроля Минвостокразвития России	25.04.2021	21.04.2021	X	X	X	X	X	X
5.3.1.7.	Контрольное событие 5.3.1.7. Направлены в Минфин России сведения о ходе реализации мер, направленных на повышение качества финансового менеджмента		Логинов М.В., Директор Департамента бюджета и контроля Минвостокразвития России	01.08.2021	23.07.2021	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3.1.10.	Контрольное событие 5.3.1.10. Проведены плановые проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и иных форм поддержки институтами развития и получателями субсидий (100 процентов запланированных в соответствующем квартале)	1	Логинов М.В., Директор Департамента бюджета и контроля Минвостокразвития России	31.03.2021	31.03.2021	X	X	X	X	X	X
5.3.1.11.	Контрольное событие 5.3.1.11. Проведены плановые проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и иных форм поддержки институтами развития и получателями субсидий (100 процентов запланированных в соответствующем квартале)	1	Логинов М.В., Директор Департамента бюджета и контроля Минвостокразвития России	30.06.2021	30.06.2021	X	X	X	X	X	X
5.3.1.12.	Контрольное событие 5.3.1.12. Проведены плановые проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и иных форм поддержки институтами развития и получателями субсидий (100 процентов запланированных в соответствующем квартале)	1	Логинов М.В., Директор Департамента бюджета и контроля Минвостокразвития России	30.09.2021	30.09.2021	X	X	X	X	X	X
5.3.2.	Мероприятие 5.3.2. Осуществлен на ежегодной основе мониторинг мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе	X	Жданов А.А., Директор Административно-правового департамента Минвостокразвития России	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Основное мероприятие 5.4 Развитие центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	X	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	01.03.2023		X	X	13 101 137,60	11 420 206,40	5 762 229,42	0,00
5.4.1	Мероприятие 5.4.1. Осуществление мониторинга расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт	X	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России	10.10.2022		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 10.10.2022. Контрольное событие 5.4.1.1. наступило в срок до 10.04.2021. Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, представлены субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, в срок до 10.04.2021: 1. Республика Бурятия - 05.04.2021 в системе "Электронный бюджет" (далее - ЭБ); 2. Забайкальский край - 07.04.2021 в ЭБ; 3. Камчатский край - 07.04.2021 в ЭБ; 4. Приморский край - 06.04.2021 в ЭБ; 5. Хабаровский край - 05.04.2021 в ЭБ; 6. Амурская область - 05.04.2021 в ЭБ; 7. Сахалинская область - 02.04.2021 в ЭБ; 8. Чукотский автономный округ - 05.04.2020 в ЭБ; 9. Республика Саха (Якутия) - 05.04.2021 (письмо № 19/И-04-2550 от 05.04.2021); 10. Магаданская область - 05.04.2021 (письмо № 1190/06-1 от 05.04.2021); 11. Еврейская автономная область - 05.04.2021 (письмо № 359/21 от 05.04.2021). Контрольное событие 5.4.1.2. в срок до 01.07.2021 не наступило. Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, по состоянию на 01.07.2021 представлены субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа: В срок в ГИС "Электронный бюджет" (далее - ЭБ): 1. Республика Бурятия - 05.07.2021 в ЭБ; 2. Республика Саха (Якутия) - 05.07.2021 в ЭБ; 3. Забайкальский край - 02.07.2021 в ЭБ; 4. Камчатский край - 02.07.2021 в ЭБ; 5. Амурская область - 02.07.2021 в ЭБ; 6. Магаданская область - 02.07.2021 в ЭБ; 7. Сахалинская область - 01.07.2021 в ЭБ; 8. Еврейская автономная область - 02.07.2021 в ЭБ; 9. Чукотский автономный округ - 05.07.2021 в ЭБ. В срок на бумажном носителе: 10. Хабаровский край - 05.07.2021 (письмо № 04.3.9-6778 от 05.07.2021); С нарушением срока на бумажном носителе: 11. Приморский край - 23.08.2021 (письмо № 29/3654 от 23.08.2021).	13 101 137,60	11 420 206,40	5 762 229,42	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 5.4.1.: нет КС 5.4.1.1., КС 5.4.1.2.: Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, направлен Приморским краем на бумажном носителе с нарушением сроков в связи с возникновением технических проблем в ГИС "Электронный бюджет" и отсутствием возможности корректировки отчета, созданного в ГИС "Электронный бюджет" 05.07.2021.									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации: Министром образования и науки России в адрес Приморского края направлено письмо от 08.10.2021 № 03-15/13860 о необходимости принятия исчерпывающих мер по соблюдению сроков предоставления отчетов.									
5.4.1.1.	Контрольное событие 5.4.1.1. Предоставлены субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт		Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министрства образования и науки России	10.04.2021	07.04.2021	X	X	X	X	X	X
5.4.1.2.	Контрольное событие 5.4.1.2. Предоставлены субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт		Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министрства образования и науки России	10.07.2021	23.08.2021	X	X	X	X	X	X
5.4.2.	Мероприятие 5.4.2. Осуществление мониторинга достижения результатов предоставления иного межбюджетного трансферта	X	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министрства образования и науки России	10.02.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 10.02.2023. Контрольное событие 5.4.2.1. наступило в срок до 10.02.2021. Отчеты о достижении результатов предоставления иного межбюджетного трансферта представлены субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, в срок в системе электронного бюджета (далее - ЭБ): 1. Республика Бурятия - 20.01.2021 в ЭБ; 2. Республика Саха (Якутия) - 19.01.2021 в ЭБ; 3. Забайкальский край - 19.01.2021 в ЭБ; 4. Камчатский край - 20.01.2021 в ЭБ; 5. Приморский край - 20.01.2021 в ЭБ; 6. Хабаровский край - 20.01.2021 в ЭБ; 7. Амурская область - 19.01.2021 в ЭБ; 8. Магаданская область - 11.01.2021 в ЭБ; 9. Сахалинская область - 20.01.2021 в ЭБ; 10. Еврейская автономная область - 19.01.2021 в ЭБ; 11. Чукотский автономный округ - 19.01.2020 в ЭБ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 5.4.2.: нет КС 5.4.2.1.: нет									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации не требуются									
5.4.2.1.	Контрольное событие 5.4.2.1. Предоставлены отчеты субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, о достижении результатов предоставления иного межбюджетного трансферта	X	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министрства образования и науки России	10.02.2021	20.01.2021	X	X	X	X	X	X
5.4.3.	Мероприятие 5.4.3. Реализация мероприятий по развитию центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	X	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министрства образования и науки России	01.03.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 01.03.2023. Контрольное событие 5.4.3.1. наступило в срок до 01.03.2021. В 2020 году реализовано 194 мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Информация о реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, будет направлена в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России в рамках уточненного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 5.4.3.: нет КС 5.4.3.1.: нет									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации: не требуется									
5.4.3.1.	Контрольное событие 5.4.3.1. Реализованы мероприятия по развитию центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	1	Смоляк Г.В., Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министрства России	01.03.2021	01.03.2021	X	X	X	X	X	X
ФЦП 6. Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы											
	X	X	X	X	X	X	X	492 441,40 *	442 500,00	196 892,72 *	0,00
6.1.	Мероприятие 6.1. Развитие системы оказания медицинской помощи на Курильских островах	X	Каграманян И.Н., Первый заместитель Министра, Минздрав России	31.12.2023		X	X	147 500,00	147 500,00	11 214,58	0,00
6.2.	Мероприятие 6.2. Строительство (реконструкция) объектов в интересах органов внутренних дел на территории Курильских островов (укрупненное мероприятие) (МВД России)	X	Инстанкин Ю.Н., заместитель начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению, МВД России	31.12.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.12.2023. Контрольное событие 6.2.1. в срок до 30.06.2021 не наступило. Контракт на строительство комплекса зданий и сооружений отдела МВД России по Курильскому городскому округу Сахалинской области, г. Курильск не заключен, поскольку дважды объявленные аукционы по выбору подрядной организации признаны несостоявшимися по причине отсутствия участников торгов. Контрольное событие 6.2.5. наступило в срок до 30.06.2021. По объекту «Строительство комплекса зданий и сооружений отдела МВД России по Южно-Курильскому городскому округу Сахалинской области пгт. Южно-Курильск» 23.11.2020 заключен государственный контракт № 0161100003820000052 с акционерным обществом «Сахалинский трест инженерно-строительных изысканий».	169 513,70	147 500,00	22 013,70	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 6.2., КС 6.2.1.: контрольное событие не наступило, поскольку дважды объявленные аукционы по выбору подрядной организации признаны несостоявшимися по причине отсутствия участников торгов; КС 6.2.5.: досрочно исполнено									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации: по КС 6.2.1.: прорабатывается вопрос корректировки бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2021 году на реализацию мероприятия по строительству комплекса зданий и сооружений отдела МВД России по Курильскому городскому округу Сахалинской области, г. Курильск, и переносу начала строительства на более поздний период; по КС 6.2.5. не требуются. Контракт заключен по результатам проведения конкурсных процедур.									
6.2.1.	Контрольное событие 6.2.1. Заключен контракт на строительство комплекса зданий и сооружений отдела МВД России по Курильскому городскому округу Сахалинской области, г. Курильск	1	Инстанкин Ю.Н., заместитель начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению, МВД России	30.06.2021		X	X	X	X	X	X
6.2.5.	Контрольное событие 6.2.5. Заключен контракт на проведение проектно-изыскательских работ на строительство комплекса зданий и сооружений отдела МВД России по Южно-Курильскому городскому округу Сахалинской области, пгт. Южно-Курильск	1	Инстанкин Ю.Н., заместитель начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению, МВД России	30.06.2021	23.11.2020						
6.3.	Мероприятие 6.3. Развитие портовой инфраструктуры на Курильских островах (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (министр строительства Сахалинской области Крикуненко А.А., министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Спиченко В.И.)	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Мероприятие 6.4. Реконструкция автомобильной дороги Южно-Курильск - Головинно, о. Кунашир (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Спиченко В.И.)	31.12.2021		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Мероприятие 6.5. Реконструкция автомобильной дороги Курильск - аэропорт Буревестник (укрупненное мероприятие) (Росавтодор, Правительство Сахалинской области)	X	Правительство Сахалинской области (министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Спиченко В.И.)	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Мероприятие 6.6. Формирование институтов развития и обеспечивающей инфраструктуры (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Радченко И.Б.)	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.7.	Мероприятие 6.7. Создание Курльского туристско-рекреационного комплекса (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (Руководитель агентства по туризму Сахалинской области Дубровский В.Л.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.	Мероприятие 6.8. Создание Курльского туристско-рекреационного комплекса (укрупненное мероприятие) (НИОКР)	X	Правительство Сахалинской области (Руководитель агентства по туризму Сахалинской области Дубровский В.Л.)	31.12.2022		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.	Мероприятие 6.9. Мероприятия по государственному стимулированию бизнеса (включая целевую поддержку промышленных предприятий, производящих продукцию из возобновляемых биологических ресурсов, на частичную компенсацию затрат на энергоснабжение) (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Радченко И.Б.)	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10.	Мероприятие 6.10. Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (министр строительства Сахалинской области Крикуненко А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Куприна Н.Ю.)	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.11.	Мероприятие 6.11. Строительство жилых домов на острове Кунашир (в том числе проектные и изыскательские работы) и (или) приобретение квартир в новых жилых домах	X	Правительство Сахалинской области (министр строительства Сахалинской области Крикуненко А.А.)	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12.	Мероприятие 6.12. Строительство жилых домов на острове Шикотан (в том числе проектные и изыскательские работы) и (или) приобретение квартир в новых жилых домах	X	Правительство Сахалинской области (министр строительства Сахалинской области Крикуненко А.А.)	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.13.	Мероприятие 6.13. Строительство жилых домов на острове Итуруп (в том числе проектные и изыскательские работы) и (или) приобретение квартир в новых жилых домах	X	Правительство Сахалинской области (министр строительства Сахалинской области Крикуненко А.А.)	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.14.	Мероприятие 6.14. Модернизация энергетической инфраструктуры на базе нетрадиционных источников энергии и развития электрических сетей (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (министр энергетики Сахалинской области Тютюков Г.В.)	31.12.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.12.2023. Контрольное событие 6.14.1, в срок до 31.03.2021 не наступило. Конкуре по выбору подрядной организации на разработку ТЭО не состоялся в связи с отсутствием заявок от участников.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 6.14., КС 6.14.1.: в декабре 2020 года были проведены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на разработку ТЭО. Конкуре не состоялся в связи с отсутствием заявок от участников.									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Меры нейтрализации/ минимизации: В соответствии с решением, принятым Правительством Сахалинской области, разработку ТЭО планируется выполнить отдельно по каждому острову Курильской гряды в 2022 году силами потенциальных инвесторов, привлеченных для реализации мероприятий по модернизации энергосистемы Курильских островов.									
6.14.1.	Контрольное событие 6.14.1. Разработано ТЭО: «Разработка вариантов модернизации изолированных энергосистем муниципальных образований Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов»	X	Правительство Сахалинской области (министр энергетики Сахалинской области Тютюков Г.В.)	31.03.2021		X	X	X	X	X	X
6.15.	Мероприятие 6.15. Совершенствование инфраструктуры общего и дошкольного образования (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (министр строительства Сахалинской области Крикуненко А.А.)	31.12.2023		X	X	147 500,00	147 500,00	135 736,74	0,00
6.16.	Мероприятие 6.16. Развитие учреждений культуры (укрупненное мероприятие)	X	Правительство Сахалинской области (министр строительства Сахалинской области Крикуненко А.А.)	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.17.	Мероприятие 6.17. Мероприятия по привлечению квалифицированных специалистов, включая выплаты стимулирующего характера для квалифицированных специалистов, переселяющихся на постоянное место жительства и работы в учреждениях муниципального и областного подчинения	X	Правительство Сахалинской области (Руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Бабич Т.Г.)	31.12.2023		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.18.	Мероприятие 6.18. Осуществление мониторинга выполнения федеральной целевой программы	X	Логинов М.В., Директор Департамента бюджета и контроля Минвостокразвития России	31.07.2023		X	Мероприятие в ходе реализации - срок окончания до 31.07.2023. Контрольное событие 6.18.1. наступило в срок до 31.01.2021. Отчет о ходе выполнения федеральной целевой программы за 2020 год представлен в Минэкономразвития России и Минфин России письмом Минвостокразвития России от 27.01.2021 № МШ-02-14/967. Контрольное событие 6.18.2. наступило в срок до 31.07.2021. Отчет о ходе выполнения федеральной целевой программы за I полугодие 2021 года представлен в Минэкономразвития России и Минфин России письмом Минвостокразвития России от 23.07.2021 № МШ-02-14/9728.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 6.18.: нет, КС 6.18.1., КС 6.18.2.: нет.									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Меры нейтрализации/ минимизации: не требуется									
6.18.1.	Контрольное событие 6.18.1. Обеспечено представление в Минэкономразвития России и Минфин России годовых и полугодовых отчетов о ходе выполнения федеральной целевой программы	1	Логинов М.В., Директор Департамента бюджета и контроля Минвостокразвития России	31.01.2021	27.01.2021	X	X	X	X	X	X
6.18.2.	Контрольное событие 6.18.2. Обеспечено представление в Минэкономразвития России и Минфин России годовых и полугодовых отчетов о ходе выполнения федеральной целевой программы	1	Логинов М.В., Директор Департамента бюджета и контроля Минвостокразвития России	31.07.2021	23.07.2021	X	X	X	X	X	X

* Включая бюджетные ассигнования, неиспользованные Государственным заказчиком МЧС России в 2020 году и восстановленные в 2021 году для оплаты государственных контрактов (27 927,7 тыс. рублей).