

Сведения о ключевых событиях плана деятельности Минвостокразвития России во II квартале 2015 г.

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	фактическое		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель - Опережающее развитие Дальнего Востока										
Направление 1. Привлечение внешних и внутренних частных инвестиций										
1	Ключевое событие 1.10. Открыт интернет-сайт	М.Л.Шерейкин	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015				Создан сайт, интерактивная карта «Инвестиционная карта Дальнего Востока» map.minvostokrazvitia.ru. Создан инвестиционный портал ДФО invest.minvostokrazvitia.ru.	
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)										

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	фактическое		
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)										
2	Ключевое событие 1.13. Внедрена система управления проектами	М.Л.Шерейкин	31.03.2015	31.12.2015						Расторгнут государственный контракт на разработку коммуникационной стратегии, включающей внедрение системы управления проектами.
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)										
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания): Соглашение о расторжении контракта на разработку для нужд Минвостокразвития России коммуникационной стратегии, информационно-аналитического и консультационного обеспечения по привлечению инвестиций на Дальний Восток от инвесторов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии было подписано 26.06.2015 г. в связи с возбуждением уголовного дела в соответствии с ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере путем заключения фиктивного договора между ЗАО "Михайлов и партнеры. Управление стратегическими коммуникациями" и ОАО "Наш дом Приморье" (ОАО "Корпорация развития Приморского края").										
3	Ключевое	М.Л.Шерейкин	31.03.2015	31.12.2015						Расторгнут

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	фактическое		
	событие 1.14. Сформирована база знаний и система поддержки принятия решений по реализации инвестиционных проектов								государственный контракт на разработку коммуникационной стратегии, включающей формирование базы знаний и системы поддержки принятия решений по реализации инвестиционных проектов.	
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)										
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания): Соглашение о расторжении контракта на разработку для нужд Минвостокразвития России коммуникационной стратегии, информационно-аналитического и консультационного обеспечения по привлечению инвестиций на Дальний Восток от инвесторов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии было подписано 26.06.2015 г. в связи с возбуждением уголовного дела в соответствии с ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере путем заключения фиктивного договора между ЗАО "Михайлов и партнеры. Управление стратегическими коммуникациями" и ОАО "Наш дом Приморье" (ОАО "Корпорация										

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственны й исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
развития Приморского края").										
Направление 2. Создание территорий опережающего социально-экономического развития										
4	Ключевое событие 2.1. Создание 4-х глобально конкурентоспо собных ТОР площадью 1050 га	А.М. Осипов	31.12.2016	31.12.2016					1) 28.04.2015 г. на заседании Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и Байкальском регионе при Правительственной комиссии по вопросам социально- экономического развития Дальнего Востока рассмотрено 6 проектов создания ТОР. Из них:	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственны й исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									<p>- 5 утверждено в представленном Минвостокразвития России варианте: «Кангалассы» (Республика Саха (Якутия)), «Камчатка» (Камчатский край), «Михайловская» (Приморский край), «Белогорск» (Амурская область), «Беринговский» (Чукотский автономный округ);</p> <p>- 1 проект TOP «Предмостовая» (Амурская область) утвержден при условии</p>	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	фактическое		
									дополнительной проработки одной из двух включенных в нее площадок. По состоянию на 18.06.2015 г. проекты постановлений Правительства Российской Федерации о создании соответствующих ТОР подготовлены и направлены для согласования в Минэкономразвития России.	
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)										
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)										

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственны й исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
Направление 4. Формирование нормативной правовой базы и программно-целевых инструментов										
5	Ключевое событие 4.2. Проведение корректировки федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» с учетом создания на Дальнем Востоке сети ТОР и	К.И.Степанов	30.06.2015	30.09.2015					Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» разослана на согласование в федеральные органы исполнительной власти(письмо от 08.07.2015 г. № 4353-2.4.20)	Сроки изменены, так как принято решение не включать мероприятия по созданию ТОР и поддержки приоритетных инвестиционных проектов в федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года».

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	фактическое		
	поддержки приоритетных инвестиционных проектов									
<p>Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания):</p> <p>Принято решение о включении мероприятий по созданию ТОР и поддержки приоритетных инвестиционных проектов отдельными подпрограммами в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», а не в федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года».</p>										
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)										
6	Ключевое событие 4.3. Утверждение федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских	К.И.Степанов	30.06.2015	23.07.2015					Согласованный проект ФЦП направлен в Минэкономразвития России для внесения в Правительство Российской Федерации письмом	Отклонение ожидаемой и фактической дат от плановой в соответствии с переносом сроков внесения проекта постановления в Правительство Российской

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственны й исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
	островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы)								от 04.06.2015 г. № 3464-2.4.20. Проект ФЦП внесен Минэкономразвити я России в Правительство Российской Федерации письмом от 09.07.2015 г. № 18370-ЛА/Д14и.	Федерации (п.5 поручения Правительства Российской Федерации от 03.07.2015 г. № ЮТ-П16-23пр); и (п. 2 Поручения Правительства Российской Федерации от 26.05.2015 г. № ЮТ- П16-3440).
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)										
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания): В связи с несвоевременным представлением государственными заказчиками программы необходимых обосновывающих материалов по мероприятиям, а также наличие принципиальных разногласий по замечаниям Минэкономразвития России были проведены совещания в Правительстве Российской Федерации, в результате которых даны поручения с новыми сроками утверждения программы.										
Направление 5. Увеличение ассигнований федерального бюджета, направляемых на социально-экономическое развитие Дальневосточного										

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственны й исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
федерального округа										
7	Ключевое событие 5.1. «Подготовка предложений по формированию специальных разделов и приоритезации мероприятий в интересах развития Дальнего Востока не менее чем в 23 государственных программах Российской Федерации (количество	К.И.Степанов	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015	5	5	5	1.ГП «Доступная среда» на 2011-2015 годы. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 г. № 146 Постановлением предусмотрен механизм, направленный на опережающее развитие Дальнего Востока. Указанный механизм заключается в установлении	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственны й исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
	программ) – во 2-ом квартале 2015 г. – 5 госпрограмм								уровня софинансирования расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации, входящего в состав ДФО, в размере 91 процента расходного обязательства субъекта, а для высокодотационных субъектов – в размере 95 процентов расходного обязательства субъекта Российской	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственны й исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									<p>Федерации. Значение указанного уровня софинансирования субъектам ДФО установлено за счет применения повышающего поправочного коэффициента, равного 1,3.</p> <p>2.ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Федеральной</p>	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственны й исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного результата (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы (с учетом продления до 2020 года) предусмотрена реализация приоритетного порядка предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов ДФО только в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственны й исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									<p>Механизм распределения субсидий обеспечивает субъектам ДФО не менее 50 % заявленной потребности (подпункт «а» пункта 4 приложения № 4 к указанной подпрограмме). 3. ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов» В Госпрограмме выделен раздел 5. «Реализация</p>	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственны й исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									Программы в Дальневосточном федеральном округе». Минвостокразвити я России направило замечания в Минприроды России (письмо от 11.03.2015 г. № 1337-2.4.20) о целесообразности сформировать полноценный аналитический раздел оценки результативности основных направлений, подпрограмм и	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственны й исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного события (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									<p>федеральных целевых программ в составе проекта Госпрограммы на территории Дальневосточного федерального округа.</p> <p>4. ГП «Развитие транспортной системы» По запросу Минтранса России Минвостокразвита я России письмом от 24.06.2015 г. № 4041-2.4.22</p>	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственны й исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									представило информацию по территориям опережающего развития в ДФО, а также перечень мероприятий и объектов, необходимых для обеспечения их функционирования в целях уточнения специального раздела Госпрограммы. 5. ГП «Энергоэффективн ость и развитие энергетики» Предусмотрено	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственны й исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									<p>выделение блоков по развитию Дальнего Востока, которые присутствуют в 4 из 6 подпрограмм государственной программы. Минвостокразвити я России письмом от 27.02.2015 г. № 1105-2.4.20 согласовало проект Программы. В июне 2015 г. проект корректировки Программы направлен Минэнерго России</p>	

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственны й исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
									в Минфин России и Минэкономразвити я России.	
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)										
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)										
8	Ключевое событие 5.3. Внесение изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ положения, определяющего методику	К.И.Степанов	30.06.2015	31.08.2015					16.07.2015 г. запланировано совещание у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева на тему «О полномочиях «территориальных» министерств Российской Федерации», на	Минэкономразвития России письмами от 25.03.2015 г. № 7046-НП/Д22и и от 15.04.2015 г. № 9199-НП/Д22и направило в Минвостокразвития России обоснование нецелесообразности выделения в соответствующих государственных программах

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственны й исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
	приоритезации мероприятий и формирования специальных разделов по Дальнему Востоку								котором будет рассмотрен вопрос внесения изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ.	Российской Федерации специальных разделов, предусматривающих мероприятия по опережающему развитию Дальнего Востока.
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)										
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)										
Направление 6. Развитие человеческого капитала и трудовых ресурсов										
9	Ключевое событие 6.4. Создание Агентства по управлению человеческим	М.Л.Шерейкин	30.06.2015	30.09.2015						Отсутствие согласованной позиции по целям и задачам создаваемого Агентства.

№ п/п	Наименование ключевого события, ед. измерения	Ответственны й исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическ ая	плано вое	ожида емое	факт ическ ое		
	капиталом Дальневосточн ого федерального округа									
<p>Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания):</p> <p>Отсутствие согласования с Министерством финансов Российской Федерации. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Об учреждении автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» (далее – проект распоряжения) проходит повторное согласование в связи с наличием замечаний федеральных органов исполнительной власти (Минфин России, Минтруд России). В соответствии с поручением Аппарата Правительства Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № П12-33893 проект распоряжения будет представлен в Правительство Российской Федерации до 16.07.2015 г.</p>										
<p>Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)</p>										